

问题

耗时: 51.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5184	2024年南通政务云多云管售后项目	dataroom大屏内置组件翻牌器bug排查	已关闭	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-05-09	2024-05-09	4.0	4.0	蒋玉兰
5126	2024年南通政务云多云管售后项目	等高3D饼图开发	已完成	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-05-08	2024-05-09	8.0	8.0	蒋玉兰
5122	2024年南通政务云多云管售后项目	滚动表格支持多列配置字体颜色开发	已完成	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-05-07	2024-05-08	8.0	8.0	蒋玉兰
5084	2024年南通政务云多云管售后项目	单独滚动组件研究	已完成	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-05-06	2024-05-10	4.0	4.0	蒋玉兰
5061	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏纵向柱状图文字滚动研究	已关闭	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-04-30	2024-05-07	8.0	8.0	蒋玉兰
5031	2024年南通政务云多云管售后项目	横向3d柱状图文字滚动研究	已关闭	100	前端开发任务	白新朋	普通	2024-04-29	2024-04-30	8.0	8.0	蒋玉兰
4415	2024中海油云监管指标咨询项目	帮助详情-页面, wiki文档配置	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0	4.0	蒋玉兰
4414	2024中海油云监管指标咨询项目	购物车-购物车展示	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0	4.0	蒋玉兰
4413	2024中海油云监管指标咨询项目	资源评估工单-参数填写、流程、提交按钮	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-17	0.0	4.0	蒋玉兰
4412	2024中海油云监管指标咨询项目	资源申请工单-基本信息、匹配模版、产品与服务等等内容, 提交按钮	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-17	0.0	8.0	蒋玉兰
4411	2024中海油云监管指标咨询项目	活动详情-活动介绍、数据、参会嘉宾展示、活动日程展示	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-16	0.0	8.0	蒋玉兰
4410	2024中海油云监管指标咨询项目	新闻活动-海报(标题、简介、按钮可配置跳转链接)、最新资讯、海油资讯、人工智能等分类及对应新闻、热门活动、页尾	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-15	0.0	8.0	蒋玉兰
4409	2024中海油云监管指标咨询项目	帮助中心-帮助文档中心, 展示文档	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-12	0.0	8.0	蒋玉兰
4407	2024中海油云监管指标咨询项目	工单中心-工单类型、工单流程显示、页尾	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-11	0.0	8.0	蒋玉兰
4406	2024中海油云监管指标咨询项目	服务页面-热门产品、产品类目等展示全量的产品服务, 产品动态	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-10	0.0	8.0	蒋玉兰
4405	2024中海油云监管指标咨询项目	关于我们-简介、优势、发展历程、地图、用户好评-后台配置	已关闭	100	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-09	3.0	4.0	蒋玉兰
4404	2024中海油云监管指标咨询项目	关于我们(简介、优势、发展历程、地图、用户好评)	已完成	100	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-08	8.0	8.0	蒋玉兰