

问题

耗时: 281.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11980	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	与cc系统对接，联调	开发中	90	前端	朱文烽	普通	2025-06-04	2025-06-18	79.0	40.0	朱文烽
11906	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	前端适配下载	开发中	80	前端	朱文烽	普通	2025-06-03	2025-06-13	9.0	32.0	朱文烽
11660	上汽奥迪VOC项目	前端部分适配	已关闭	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-23	2025-05-27	2.0	16.0	朱文烽
11624	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	前端配合	已关闭	100	Bug	朱文烽	普通	2025-05-22	2025-05-29	7.0	32.0	朱文烽
11581	上汽奥迪VOC项目	前端适配聚焦关注页面增加“发声数”维度	已关闭	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-21	2025-05-22	5.0	5.0	朱文烽
11573	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	dataease 添加权限前端适配	开发中	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-21	2025-05-29	1.5	16.0	朱文烽
11572	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	数据查询新增展示字段	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-21	2025-05-22	0.0	2.0	朱文烽
11526	2025年长安汽车VOC售前项目	poc 前端部分适配	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-20	2025-05-23	6.0	16.0	朱文烽
11504	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	voc聆听-首页前端开发	开发完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-19	2025-05-30	5.0	40.0	朱文烽
11483	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	声音下钻页面增加“主贴”“评论”“全部声音”切换按钮	已关闭	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-19	2025-05-22	0.0	16.0	朱文烽
11457	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听设置-前端开发	开发完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-16	2025-05-23	7.0	16.0	朱文烽
11402	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听配置-任务管理	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-15	2025-05-30	52.0	40.0	朱文烽
11291	上汽奥迪VOC项目	本竞品数据对比开发	已关闭	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-13	2025-05-16	20.0	16.0	朱文烽
11226	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听配置-任务管理	已关闭	20	需求	朱文烽	普通	2025-05-12	2025-05-23	8.0	32.0	朱文烽
11215	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	后处理工单-筛选项多选，以及热词添加情感多选	已完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-08	2025-05-12	4.0	8.0	朱文烽
11140	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听管理-轮播图管理	已完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-09	2025-05-09	8.0	8.0	朱文烽
11122	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听管理-评论管理前端开发	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-08	2025-05-08	8.0	8.0	朱文烽
11009	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心-工单报告-同比开发	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-04-30	2025-04-30	0.0	4.0	朱文烽
10896	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	问题排查修复	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	0.0		朱文烽

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10894	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	前端问题排查	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		朱文烽
10863	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	支持富文本数值下钻	已关闭	100	前端	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-05-19	40.0		朱文烽
10811	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	部分图表鼠标悬浮展示两个环比，缺少占比	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-04-22	2025-05-22	16.0	16.0	朱文烽