

问题

耗时: 396.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12349	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据-20250609~20250615	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-18	2025-06-19	1.0	2.0	余俊
12277	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	运营取数支持-id3上市报告	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-15	2025-06-16	1.0	2.0	余俊
12276	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	voc接入智能工牌数据	待处理	0	后端	余俊	普通	2025-06-16	2025-06-30	27.0	64.0	余俊
12230	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护-20250614~20250620	开发中	0	后端	余俊	普通	2025-06-14	2025-06-20	16.0	14.0	余俊
12188	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	客户公域取数支持	已关闭	100	需求	余俊	普通	2025-06-12	2025-06-12	2.0		余俊
12156	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据-20250602~20250608	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-11	2025-06-12	1.0	2.0	余俊
12126	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	工牌原文历史数据接入	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-10	2025-06-17	19.0	24.0	余俊
12125	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数皆公域数据评估	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-10	2025-06-10	1.0	2.0	余俊
12085	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	工牌原文数据接入API接口循环调度验证	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-09	2025-06-11	4.0	16.0	余俊
12034	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	工牌源数据接入数据拆分功能验证	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-06	2025-06-06	2.0	2.0	余俊
12033	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	慧思拓公域数据接入sr环境磁盘数据清理	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-06	2025-06-06	1.0	1.0	余俊
12032	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓dcc文本转换自定义udf函数开发	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-06	2025-06-06	3.0		余俊
12031	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护-20250607~20250613	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-06	2025-06-13	17.0		余俊
11994	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	警示问题跑数大众月度/周度及奥迪周度	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-05	2025-06-05	2.0	4.0	余俊
11953	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	参加客户与阿里通鉴产品的会议	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-04	2025-06-04	1.0	1.0	余俊
11952	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据_20250526-20250601	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-04	2025-06-05	1.0	2.0	余俊
11926	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	奥迪企业微信对话数据改造方案评估验证	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-06-03	2025-06-05	13.0	16.0	余俊
11882	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众400工单原文导出es异常处理	已关闭	100	后端	余俊	高	2025-06-03	2025-06-03	1.0	1.0	余俊

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11860	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护-20250531~20250606	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-31	2025-06-06	14.0	14.0	余俊
11854	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众工牌数据表-数仓生产表验证	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-30	2025-05-30	2.0	4.0	余俊
11853	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众警示问题跑数	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-30	2025-05-30	4.0	8.0	余俊
11817	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	工牌原文数据接入-dataphin api接口方式接入验证	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-29	2025-05-29	2.0	4.0	余俊
11815	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	本竞品原文同时提及车系汇总表ES数据导出问题排查及数据修复	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-29	2025-05-29	3.0	8.0	余俊
11814	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	参加对话类车系规则级计数口径和企微对话改造内部沟通	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-29	2025-05-29	0.5	1.0	余俊
11813	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	运营取数支持-20250529	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-29	2025-05-29	0.5	1.0	余俊
11796	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	参加客户工牌数据企微开发沟通会议	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-28	2025-05-28	1.0	1.0	余俊
11764	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据_20250519-20250525	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-28	2025-05-29	1.0	2.0	余俊
11617	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护-20250524~20250530	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-24	2025-05-30	14.0	14.0	余俊
11616	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	参加客户工牌数据入湖沟通会议	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-22	2025-05-22	2.0		余俊
11614	上汽奥迪VOC项目	复制大众数仓标签挖掘功能	已关闭	0	后端	余俊	普通	2025-05-22	2025-05-28	17.0	24.0	余俊
11613	上汽奥迪VOC项目	复制大众标签挖掘功能	已关闭	100	需求	张兵	普通	2025-05-22	2025-05-28	16.0	40.0	余俊
11579	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据_20250512-20250518	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-21	2025-05-22	1.0	2.0	余俊
11536	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	奥迪私域企微文本数据对话格式调整评估	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-20	2025-05-21	2.0	4.0	余俊
11495	上汽奥迪VOC项目	复制并适配大众高影响力相关代码逻辑	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-19	2025-05-30	24.0	40.0	余俊
11494	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	奥迪私域-企微文本前置规则性能优化	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-19	2025-05-19	1.0		余俊
11438	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护-20250517~20250523	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-17	2025-05-23	14.0	14.0	余俊
11331	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓表数据字典信息更新-包含所有表信息	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-14	2025-05-23	12.0	24.0	余俊
11330	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据_20250505-20250511	已关闭	0	需求	余俊	普通	2025-05-14	2025-05-14	1.0	2.0	余俊
11269	上汽奥迪VOC项目	奥迪私域400数据接入评估	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-13	2025-05-13	1.0		余俊
11256	上汽奥迪VOC项目	私域存量数据重刷	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-10	2025-05-13	6.0		余俊

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11249	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓日常增量数据运维	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-10	2025-06-10	14.0	14.0	余俊
11124	上汽奥迪VOC项目	奥迪运营取数支持	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-08	2025-05-08	2.0		余俊
11107	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-07	2025-05-08	1.0		余俊
11106	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓T+0跑数模型结果延迟维护	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-01	2025-05-09	18.0		余俊
11105	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	质量监控规则优化	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-06	2025-05-07	2.0		余俊
11104	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	五一节假日期间异常数据处理	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-06	2025-05-09	3.0		余俊
11103	上汽奥迪VOC项目	投诉和微博微信线下上传数据	已关闭	0	后端	余俊	普通	2025-05-08	2025-05-08	0.0		余俊
11102	上汽奥迪VOC项目	奥迪企微文本标签打标角色问题排查	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-07	2025-05-07	1.0		余俊
11101	上汽奥迪VOC项目	奥迪公域评论数据量异常问题排查	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-06	2025-05-09	3.0		余俊
11100	上汽奥迪VOC项目	奥迪dcc对话角色识别异常问题排查	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-06	2025-05-08	2.0		余俊
11093	上汽奥迪VOC项目	复制并适配大众本竞品相关代码逻辑	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-05-08	2025-05-15	25.0	40.0	余俊
11050	上汽奥迪VOC项目	运营取数支持	已关闭	100	需求	余俊	普通	2025-04-30	2025-04-30	0.0	1.0	余俊
11002	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	运营取数支持	已关闭	100	需求	余俊	普通	2025-04-27	2025-04-30	4.0		余俊
11001	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	投诉和微博微信线下上传数据	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-04-30	2025-04-30	2.0		余俊
11000	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓T+0跑数模型结果延迟维护	已关闭	100	需求	余俊	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0		余俊
10999	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓表数据字典信息更新	已关闭	100	需求	余俊	普通	2025-04-27	2025-04-30	19.0	20.0	余俊
10915	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	运营取数支持	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-04-23	2025-04-25	8.0		余俊
10914	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	日常跑数支持与维护	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0		余俊
10912	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	SRD市场洞察-dcc对话类支持开发、测试、发版	已关闭	0	后端	余俊	普通	2025-04-21	2025-04-23	8.0		余俊
10911	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	标签挖掘-数仓模块开发、测试、发版	已关闭	100	后端	余俊	普通	2025-04-21	2025-04-23	16.0		余俊