

问题

耗时: 101.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5040	2024年L军多云管理平台售后服务项目	沟通节后部署工作事宜，协助商品上架解决测试问题	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-04-29	2024-04-29	1.0	1.0	李鹏鹏
5013	2024年L军多云管理平台售后服务项目	测试账号磁盘类型缺失，电子云新测试账号验证配置纳管	已完成	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-04-28	2024-04-28	2.0	2.0	李鹏鹏
4913	2024年L军多云管理平台售后服务项目	协助查看无法获取磁盘类型及vnc报错等问题	已完成	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-04-24	2024-04-24	4.0	4.0	李鹏鹏
4878	2024年L军多云管理平台售后服务项目	服务打包，商品上架协助开发	已完成	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-04-23	2024-04-23	2.0	2.0	李鹏鹏
4825	2024年L军多云管理平台售后服务项目	商品上架创建云主机增加自定义规格逻辑	已关闭	100	后端开发任务	曹进	紧急	2024-04-22	2024-05-07	7.0	8.0	李鹏鹏
4819	2024年L军多云管理平台售后服务项目	云主机创建变更配置增加自定义规格-前端修改	已关闭	100	前端开发任务	杜凯旋	普通	2024-04-22	2024-04-22	8.0	8.0	李鹏鹏
4818	2024年L军多云管理平台售后服务项目	云主机创建变更配置增加自定义规格	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-04-22	2024-05-07	0.0		李鹏鹏
4817	2024年L军多云管理平台售后服务项目	报表报错初始化es得数据类型问题修复	已关闭	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-04-22	2024-04-22	8.0	8.0	李鹏鹏
4804	2024年L军多云管理平台售后服务项目	没有规格问题排查	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-04-19	2024-04-19	2.0	2.0	李鹏鹏
4803	2024年L军多云管理平台售后服务项目	协调处理资源池资源集必选问题	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-04-19	2024-04-19	5.0	5.0	李鹏鹏
4790	2024年L军多云管理平台售后服务项目	所有涉及到资源池得资源创建关联得资源集信息改为云上得组织>云资源集	已关闭	100	前端开发任务	杜凯旋	普通	2024-04-19		4.0	4.0	李鹏鹏
4789	2024年L军多云管理平台售后服务项目	客户现场部署问题修改	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-04-19	2024-05-09	0.0		李鹏鹏
4308	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	协助金锁上海环境部署测试	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-03-28	2024-03-28	3.0	3.0	李鹏鹏
4209	2024实施交付公共项目	电科云项目纳管云的时候报错问题排查	已完成	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-03-25	2024-03-25	2.0	2.0	李鹏鹏
4122	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	验证并修改达梦部署问题	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-03-20	2024-03-20	1.0	1.0	李鹏鹏
3932	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	电子云开发内容及当前问题沟通	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-03-13	2024-03-13	1.0	1.0	李鹏鹏
3890	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	测试达梦数据库扩容磁盘功能	待验证	70	测试任务	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-19	2.0		李鹏鹏
3870	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库变更配置增加变更存储大小-前端代码开发	已关闭	100	前端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-03-12	2024-03-12	4.0	4.0	李鹏鹏
3869	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库变更配置增加变更存储大小-后端代码开发支持	已关闭	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-03-11	2024-03-11	4.0	4.0	李鹏鹏
3868	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库变更配置增加变更存储大小	进行中	92	需求	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-28	2.0		李鹏鹏

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3861	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	沟通无法电子云环境无法创建并尝试替换账号验证等	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-03-08	2024-03-08	3.0	3.0	李鹏鹏
3860	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	电子云达梦数据库创建接口根据客户提供得新文档变更	已关闭	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-03-08	2024-03-08	1.0	1.0	李鹏鹏
3839	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	电子云王建明提供了可用测试得二层环境验证及达梦监控磁盘扩容问题沟通	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-03-08	2024-03-08	2.0	2.0	李鹏鹏
3756	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库创建页面增加IP填写文本框	已关闭	100	前端开发任务	杜凯旋	普通	2024-03-04		0.0		李鹏鹏
3737	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	客户POC环境华为云阿里云纳管问题排查	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-03-01	2024-03-01	6.0	3.0	李鹏鹏
3624	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库对接修改增加按指定IP创建	已关闭	100	后端开发任务	李鹏鹏	普通	2024-02-26	2024-02-26	5.0	5.0	李鹏鹏
3602	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	接口文档沟通，及环境验证	已关闭	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-02-23	2024-02-23	3.0	3.0	李鹏鹏
2817	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库与电子云沟通扩容存储，性能监控问题，验证接口	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-01-05	2024-01-05	2.0	2.0	李鹏鹏
2685	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	演示达梦直通盘及解决现场问题沟通部署	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2023-12-26	2023-12-26	3.0	3.0	李鹏鹏
2646	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	项目讨论达梦数据库现场问题	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2023-12-25	2023-12-25	2.0	2.0	李鹏鹏
2624	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	协助上海部署链接电子云纳管	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2023-12-22	2023-12-22	3.0	3.0	李鹏鹏
2594	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	上海部署前端版本问题排查解决	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2023-12-21	2023-12-21	2.0	2.0	李鹏鹏
2193	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	达梦数据库问题梳理，任务进度跟踪及相关问题解决	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2023-11-29	2023-11-29	2.0	2.0	李鹏鹏
1861	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	71.60纳管test226电子云环境网络异常等问题处理	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2023-11-03	2023-11-03	3.0	3.0	李鹏鹏
1838	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	前期环境验证，验证vpn,云环境，跳板机代理准备，测试创建等操作	已关闭	100	需求	李鹏鹏	普通	2023-11-01	2023-11-01	2.0	2.0	李鹏鹏