

问题

耗时: 33.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11937	2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目	需要根据附件需求评估人天和工时	已完成	100	需求	李威橙	高	2025-06-04	2025-06-26	1.0	5.0	马洋
11471	2025销售商机公共项目	安徽百度昆仑芯一体机2台项目	待处理	0	评估		普通	2025-04-16	2025-08-20	0.0		马洋
11262	2025销售商机公共项目	浙江中烟大模型项目	待处理	0	评估	李威橙	普通	2025-04-03	2025-09-25	0.0		马洋
11261	2025销售商机公共项目	浙能集团大模型一体机项目	待处理	0	评估		普通	2025-04-09	2025-07-23	0.0		马洋
11259	2025销售商机公共项目	星巴克智能体项目	已完成	100	评估	李威橙	普通	2025-05-16	2025-05-22	30.0	4.0	马洋
11247	2025销售商机公共项目	阿尔特汽车的大模型需求	已完成	100	评估	李威橙	普通	2025-05-21	2025-05-21	0.0	1.0	马洋
11246	2025销售商机公共项目	康乃馨销售系统物料匹配智能体需求	已完成	100	评估	李威橙	普通	2025-05-19	2025-05-21	2.0	2.0	马洋