

问题

耗时: 209.0

| #     | 项目                            | 主题                               | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时    | 预期时间 | 作者  |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-------|------|-----|
| 12344 | 2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目            | 阿尔特大模型预算评估规划                     | 待处理 | 0    | 需求 | 王欣  | 高   | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 4.0   | 8.0  | 李威橙 |
| 12304 | 2025年百度文心大模型试用的售前项目           | 2025年百度文心大模型试用的售前项目              | 进行中 | 10   | 需求 | 李建军 | 高   | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 3.0   | 96.0 | 李威橙 |
| 12108 | 2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目      | 企业资质审核智能体解决方案                    | 已完成 | 100  | 需求 | 李威橙 | 普通  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1.0   | 1.0  | 李威橙 |
| 12069 | 2025年新华三华东代表处汽车教育行业拓展项目       | 华三培训                             | 已完成 | 0    | 需求 | 芦亚南 | 普通  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.0   | 1.0  | 李威橙 |
| 12046 | 2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目 | 咸阳高新区第一学校ai智核产品及agent控标点 可以参考csp | 已完成 | 100  | 需求 | 李建军 | 高   | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 1.0   | 2.0  | 李威橙 |
| 12045 | 2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目 | 需要协助销售把我们ai产品引入到客户需求中            | 待处理 | 100  | 需求 | 李威橙 | 高   | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 0.0   | 2.0  | 李威橙 |
| 12044 | 2025年百度一见产品供应商入围沟通售前项目        | 百度一见产品供应商入围支持                    | 已完成 | 100  | 需求 | 李威橙 | 普通  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.0   | 2.0  | 李威橙 |
| 11646 | 2025年长安汽车VOC售前项目              | 长安voc投标支持                        | 已完成 | 100  | 需求 | 王欣  | 普通  | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 40.0  | 40.0 | 李威橙 |
| 11606 | 2025销售商机公共项目                  | 星巴克数据分析业务拆解                      | 进行中 | 100  | 评估 | 王欣  | 普通  | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 50.0  | 30.0 | 李威橙 |
| 11486 | 2025销售商机公共项目                  | 康乃馨需求数据初步评估                      | 进行中 | 100  | 评估 | 李威橙 | 普通  | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.0   | 3.0  | 李威橙 |
| 11482 | 2025销售商机公共项目                  | 阿尔特周三现场交流                        | 进行中 | 0    | 评估 |     | 普通  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0   | 2.0  | 李威橙 |
| 11376 | 2025东方国信HJ大模型售前项目             | HJ大模型售前项目                        | 已关闭 | 100  | 需求 | 王欣  | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 107.0 | 20.0 | 李威橙 |