

问题

耗时: 446.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14973	2025昆仑信托售后项目		自助服务模块	待处理	100	需求	霍富强	普通	2025-09-16	2025-09-17		0.0	6.0	霍富强
14324	2025昆仑信托售后项目	需求 #14321: 云纳管	cas纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			4.0	4.0	霍富强
14323	2025昆仑信托售后项目	需求 #14321: 云纳管	vmware纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			4.0	4.0	霍富强
14322	2025昆仑信托售后项目	需求 #14321: 云纳管	SmartX纳管	待处理	98	后端	白新朋	普通	2025-09-04	2025-09-16		5.0	42.0	霍富强
14321	2025昆仑信托售后项目		云纳管	待处理	32	需求	白新朋	普通	2025-09-04	2025-09-16		20.0	70.0	霍富强
13789	2025年空天院云管售前项目		项目管理事宜支持	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-08-13			6.0	6.0	霍富强
13366	2025交付公共项目		项目管理相关事宜支持	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-07-29			264.0	264.0	霍富强
13058	河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目		项目情况交接，7月18现场技术支持	已关闭	0	事务	霍富强	普通	2025-07-16		10.0	11.0	11.0	霍富强
12802	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目		问题跟踪和验收推进	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-07-04		16.0	13.0	13.0	霍富强
12756	2025交付公共项目		熟悉公司产品情况	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-07-03		40.0	16.0	16.0	霍富强
12645	2025昆仑信托售后项目		需求确认与沟通协调	进行中	0	需求	霍富强	普通	2025-06-30		16.0	29.0	29.0	霍富强
12644	2024北邮扩容二期售前项目		问题跟踪和验收推进	已关闭	0	事务	霍富强	普通	2025-06-30		16.0	17.0	17.0	霍富强
12643	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目		问题跟踪和验收推进	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-06-30	2025-07-11	16.0	16.0	16.0	霍富强
12441	2025交付公共项目		熟悉公司和项目情况	已关闭	60	事务	霍富强	普通	2025-06-23	2025-06-27	40.0	41.0	41.0	霍富强