

问题

耗时: 48.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14774	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源问卷类数据源合并	已关闭	100	后端	胡珂	普通	2025-09-17	2025-09-17	2.0	2.0	胡珂
14773	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)		医疗项目交接	已完成	100	后端	胡珂	普通	2025-09-17	2025-09-17	6.0	6.0	胡珂
14771	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源帖子评价类数据源合并	已关闭	100	后端	胡珂	普通	2025-09-16	2025-09-16	8.0	8.0	胡珂
14770	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源意见反馈类和帖子评价类数据源合并	已关闭	100	后端	胡珂	普通	2025-09-15	2025-09-15	8.0	8.0	胡珂
14766	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源意见反馈类和帖子评价类数据源合并	已关闭	100	后端	胡珂	普通	2025-09-14	2025-09-14	8.0	8.0	胡珂
14764	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源问卷类和意见反馈类数据源合并	已关闭	100	后端	胡珂	普通	2025-09-13	2025-09-13	8.0		胡珂
14526	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		voc2.0私域数据源工单类数据源合并	已关闭	0	后端	胡珂	普通	2025-09-12	2025-09-12	8.0	8.0	胡珂