

问题

耗时: 144.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7363	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	勾选显示的组件将显示在服务商品墙上	开发完成	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-09-25	2024-09-25	8.0	8.0	杨力
6397	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	CMDB页面配置	已关闭	100	后端开发任务	杨力	普通	2024-07-19	2024-07-19	8.0	8.0	杨力
6396	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	数据库结构设计，数据录入	已关闭	100	后端开发任务	杨力	普通	2024-07-18	2024-07-18	8.0	8.0	杨力
6366	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	AI资产梳理，数据结构设计	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-07-17	2024-07-17	8.0	8.0	杨力
6226	2024年GAB多云管理平台售前项目	在加入申请单的时候不选择业务系统整体逻辑调整	已完成	100	后端开发任务	雍龙江	普通	2024-07-11	2024-07-11	4.0	4.0	杨力
6180	2024年GAB多云管理平台售前项目	商品编辑报错问题，线下执行流程的创建资源绑定资源错误的问题解决	已完成	100	后端开发任务	雍龙江	普通	2024-07-08	2024-07-09	6.0	6.0	杨力
5681	2024年招商局国科CMP售前项目	处理云区域数据，可用区数据不全	已关闭	100	后端开发任务	杨力	普通	2024-06-06	2024-06-06	3.0	3.0	杨力
5620	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	CMP对接5.0+7.0+傲飞的相关技术方案，输出技术文档	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-06-03	2024-06-03	8.0	8.0	杨力
5459	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	CMP和云平台及奥飞对接账户问题会议	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-05-24	2024-05-24	2.0	2.0	杨力
4998	2024年南通政务云多云管售后项目	租户增加分类	已完成	100	前端开发任务	邓华顺	普通	2024-04-28	2024-04-29	2.0		杨力
4448	2024中海油云监管指标咨询项目	门户导航菜单支持无限层级修改	已关闭	100	后端开发任务	杨力	普通	2024-04-07	2024-04-07	6.0	6.0	杨力
4401	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油CMS问题沟通	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-04-02	2024-04-02	1.0	1.0	杨力
4345	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油CMS历史数据清除，基础数据准备	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-04-01	2024-04-01	4.0	4.0	杨力
4287	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油门户安装乱码问题处理，LOGO替换等工作	已关闭	100	事务	杨力	普通	2024-03-27	2024-03-27	3.0	3.0	杨力
3482	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网视图组件数据及功能	已关闭	100	后端开发任务	杨力	普通	2024-02-06	2024-02-08	8.0	8.0	杨力
2622	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	联调云账号相关数据	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2023-12-22	2023-12-22	8.0	8.0	杨力
2577	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	对接private_hpc 方心科技 private_aofei 傲飞等2多云的三层结构数据	已关闭	100	需求	黄胜兰	普通	2023-12-20	2023-12-20	8.0	8.0	杨力
2468	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	提供云账号接口	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-22	8.0	8.0	杨力
2467	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的方案：发起蓝图调度	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2024-01-02	8.0	8.0	杨力

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
2466	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	流程审批表单修改	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-27	8.0	8.0	杨力
2465	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	编排任务发起审批，提交流程审批及表单修改	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-29	16.0	16.0	杨力
2464	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的申请-意图识别	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-29	4.0	4.0	杨力
2462	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	申请业务流程适配开发	已关闭	100	需求	杨力	普通	2023-12-14	2024-01-12	0.0	48.0	杨力
2224	2023年上海SM单位云平台软件及安全保障建设售后项目	用户权限修改	已关闭	100	后端开发任务	刘晓方	普通	2023-12-01	2023-12-01	5.0	5.0	杨力
2223	2023年上海SM单位云平台软件及安全保障建设售后项目	用户权限修改	已关闭	100	需求	杨力	普通	2023-12-01	2023-12-01	0.0		杨力