

问题

耗时: 673.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12102	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	项目现场问题沟通	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-06-09	2025-06-20	42.0	50.0	唐泽稳
12052	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	确认IAM用户设置全局管理员并编写资源划拨到租户文档编写	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-06-06	2025-06-06	2.0	2.0	唐泽稳
11918	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	分析与开发对接统一认证接口与对接流程	待处理	30	事务	唐泽稳	普通	2025-06-03	2025-06-20	38.0	40.0	唐泽稳
11917	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	增加工单数据导出功能	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-06-03	2025-06-06	4.0	8.0	唐泽稳
11873	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	申请单表单内容与工单内容联动(包含工单标题、工单组织、工单业务系统)	待处理	40	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	3.0	8.0	唐泽稳
11872	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单增加筛选条件：工单标题、工单类型	待处理	50	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	2.0	4.0	唐泽稳
11784	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	客户提出的工单问题确认与方案和工时评估	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-05-28	2025-05-28	2.0	2.0	唐泽稳
11543	2025交付公共项目	中国化学工程集团部署arm.v3.10.4版本服务问题处理	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-05-20	2025-05-20	1.0	1.0	唐泽稳
11517	2025交付公共项目	处理租户、项目、用户相关数据并提供相关的导入模板	已关闭	0	事务	邓华顺	普通	2025-05-20	2025-05-22	0.0	16.0	唐泽稳
11514	2025交付公共项目	西藏政务云-沟通相关业务数据并整理导入租户、组织、项目、用户数据	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-05-20	2025-05-22	0.0		唐泽稳
11036	2025交付公共项目	数据集数据连接数量问题分析	已关闭	50	事务	唐泽稳	普通	2025-04-28	2025-05-31	18.0	32.0	唐泽稳
10944	2025交付公共项目	航遥项目-增加超链接功能业务分析与沟通	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-04-22	2025-04-22	3.0	8.0	唐泽稳
10940	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	子账号、用户关联子账号、申请单状态及相关调整	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-04-24	2025-05-09	31.0	40.0	唐泽稳
10737	2025交付公共项目	深圳中国人寿海外业务-协助处理配置计费并下单生成账单	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-04-17	2025-04-17	4.0	4.0	唐泽稳
10735	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	处理生产数据问题	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-04-16	2025-04-18	3.0	3.0	唐泽稳
10734	2025交付公共项目	航遥项目-初始化项目、代码、环境	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-04-15	2025-04-15	1.0	1.0	唐泽稳
10555	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	解决客户生产环境问题	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-04-08	2025-04-08	2.0	2.0	唐泽稳
10447	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	源码准备	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-03-28	2025-03-28	4.0	4.0	唐泽稳
10444	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	工单问题处理	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-03-26	2025-04-03	10.0	10.0	唐泽稳
10287	2025交付公共项目	熟悉v4.0业务与定制开发，以及数据集相关表与业务熟悉	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-03-24	2025-04-03	31.5	32.0	唐泽稳
10261	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	确认大屏相关业务功能与问题；配置工单组织与业务系统联动问题	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-03-17	2025-03-17	3.0	3.0	唐泽稳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10131	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	与客户沟通需求	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-03-11	2025-03-11	1.0	1.0	唐泽稳
10070	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	增加用户返回租户信息	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-03-08	2025-03-08	2.0	2.0	唐泽稳
9918	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	合并同步解决资源被删除又重建的问题	已关闭	100	后端	唐泽稳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	唐泽稳
9727	2024实施交付公共项目	甘孜生产环境问题分析与处理	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2025-02-18		3.0		唐泽稳
9726	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	熟悉并修改zstact宿主机状态，增加紫光云宿主机	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-02-17	2025-02-17	4.0	4.0	唐泽稳
9724	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单问题处理	已完成	100	需求		普通	2025-02-06	2025-02-10	23.0	24.0	唐泽稳
9723	2024实施交付公共项目	节后培训	已完成	0	需求	唐泽稳	普通	2025-02-05		2.0		唐泽稳
9392	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单流程单节点中多人处理后多人显示已处理问题方案评估与处理	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-01-23	2025-01-23	5.0	4.0	唐泽稳
9102	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	分析与解决108内部环境服务问题	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2025-01-08	2025-01-08	2.0	2.0	唐泽稳
8988	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	培训及需求问题处理	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2024-12-11	2024-12-11	4.0	4.0	唐泽稳
8570	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	导出租户项目资源性能数据报表	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-12-03	2025-01-10	68.0	80.0	唐泽稳
8568	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对接火山云账单	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-11-28	2024-12-23	29.0	32.0	唐泽稳
8565	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	合规性业务分析与处理	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-11-26	2024-11-26	6.0		唐泽稳
8483	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	漏洞问题处理	已关闭	100	需求	向宇	普通	2024-11-26		0.0		唐泽稳
8438	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	漏洞及业务调整	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-11-26		3.0		唐泽稳
8434	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	开发云主机实例组件	已关闭	0	后端	唐泽稳	普通	2024-11-19		3.0		唐泽稳
8366	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	开发火山云账单相关需求	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-11-21		24.0		唐泽稳
8233	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	升级operation合并相关代码与相关问题处理	已关闭	100	后端	唐泽稳	普通	2024-11-13		5.0		唐泽稳
8092	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	分析与梳理火山云转换账单问题	已关闭	100	事务	唐泽稳	普通	2024-11-08		21.0		唐泽稳
8021	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	与客户沟通账单相关需求与业务	已完成	80	需求	唐泽稳	普通	2024-11-06		3.0		唐泽稳
8020	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单处理	已完成	90	需求	唐泽稳	普通	2024-11-06		0.0		唐泽稳
7762	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	订单问题处理	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-10-24		15.0		唐泽稳
7651	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	制作arm镜像	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-10-16		5.0		唐泽稳
7650	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	数据库问题分析	已关闭	0	事务	唐泽稳	普通	2024-10-16		3.0		唐泽稳
7510	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	静态页面开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-09	2024-10-09	0.0	1.0	唐泽稳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7509	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户原型设计	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08	2024-10-08	6.0	6.0	唐泽稳
7508	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户相关问题处理	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08	2024-10-09	0.0	8.0	唐泽稳
7444	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	创建云主机接口开发	已完成	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7442	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		8.0		唐泽稳
7439	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	增加固定凭证及开发创建云主机功能	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳
7288	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	后端业务升级到3.10	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-14		8.0		唐泽稳
7271	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	配置服务目录并定价，导入申请单	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-13		11.0		唐泽稳
7270	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	分析客户需求并拆分服务目录、价格、组件等相关信息	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-12	8.0		唐泽稳
7214	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	配置服务目录	已完成	100	测试	曹进	普通	2024-09-12	2024-09-14	1.0	1.0	唐泽稳
7213	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	根据客户提供excel，配置服务目录、订单、账单数据	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-14	0.0		唐泽稳
6783	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	优化功能增加云账号筛选	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-15		8.0		唐泽稳
6730	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	查询账单及账单导出	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-12		8.0		唐泽稳
6697	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单合并相关功能开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-09		20.0		唐泽稳
6696	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	业务梳理与部分开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-08	2024-08-08	8.0		唐泽稳
6687	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单入库与合并导出	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-08-08	2024-08-08	0.0		唐泽稳
6561	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	查询工单增加返回数据	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-29	2024-07-29	2.0		唐泽稳
6490	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	协助处理数据问题	已处理	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-23	2024-07-23	1.0		唐泽稳
6351	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	参与客户相关业务沟通会议	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0		唐泽稳
6260	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	数据问题相关处理及分析	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-11	2024-07-12	8.0		唐泽稳
6190	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	处理计费策略被删除发布范围不显示数据问题	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-09	2024-07-09	3.0		唐泽稳
6060	2024年GAB多云管理平台售前项目	服务目录申请单及其他相关需求沟通与处理	已完成	0	事务	唐泽稳	普通	2024-07-02	2024-07-02	8.0	8.0	唐泽稳
5998	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	大屏后端开发	待处理	0	后端	唐泽稳	普通	2024-06-28		10.0		唐泽稳
5941	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	同步云结构、云主机和宿主机	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-06-24	2024-06-24	4.0	4.0	唐泽稳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5873	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	提供相关sql脚本和同步移动云结构、云主机和宿主机	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-06-20	2024-06-21	6.0		唐泽稳
5825	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	增加资源备注列和设置资源备注功能	已关闭	0	前端	王洪雨	普通	2024-06-17		0.0		唐泽稳
5206	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	增加信创区等相关的功能及统计	已关闭	100	前端	李云	普通	2024-05-11	2024-05-31	8.0		唐泽稳
5198	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	合并信创云纳管代码	已关闭	100	后端	李云	普通	2024-05-10	2024-05-17	3.0	8.0	唐泽稳
5197	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	合并与解决信创云相关的问题	已关闭	100	需求	李云	普通	2024-05-10	2024-05-31	0.0		唐泽稳
5068	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云项目支持	已关闭	0	事务	唐泽稳	普通	2024-04-30		40.0		唐泽稳
4997	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	租户增加分类	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2024-04-28	2024-04-29	8.0	8.0	唐泽稳
4940	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	开发与测试云服务商相关功能	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-04-22	2024-04-26	38.0	40.0	唐泽稳