

问题

耗时: 55.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6497	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	需要将v3.10.0中我的告警修改内容合并到算网	已关闭	100	前端开发任务	刘强	普通	2024-07-25	2024-07-26	2.0	2.0	刘强
4582	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的方案（工单）-催办tab中数据展示异常，详情报错	已关闭	100	Bug	刘强	普通	2024-04-12	2024-04-12	4.0	4.0	刘强
2774	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的订单列表返回结果增加申请单号	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-01-03	2024-01-03	3.0	1.0	刘强
2773	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的方案-我的申请、待处理、已处理、催办列表返回结果增加申请单号	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-01-03	2024-01-03	3.0	3.0	刘强
2772	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的订单增加字段“ 申请单号 ”	已关闭	100	前端开发任务	刘强	普通	2024-01-03	2024-01-05	1.0	1.0	刘强
2740	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图调度创建模板调试	已关闭	100	事务	刘强	普通	2024-01-02	2024-01-12	3.0	3.0	刘强
2734	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图回调工单处理	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-01-02	2024-01-02	4.0	4.0	刘强
2733	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图调度修改-创建蓝图模板与工单流转分离	已关闭	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-01-02	2024-01-02	4.0	4.0	刘强
2653	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的方案：发起蓝图调度	已完成	100	前端开发任务	刘强	普通	2023-12-25	2023-12-29	10.0	8.0	刘强
2652	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	流程审批表单修改	已关闭	100	前端开发任务	杨力	普通	2023-12-25	2023-12-29	8.0	8.0	刘强
2651	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	编排任务发起审批， 提交流程审批	已关闭	100	前端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-14	2023-12-29	6.0	6.0	刘强
2650	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	超算类型的申请单-意图识别	已关闭	100	前端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-25	2023-12-29	2.0	2.0	刘强
2648	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	资源申请-超算服务只能单选， 且申请单类型为（supercomputing-超算）	已关闭	100	前端开发任务	黄胜兰	普通	2023-12-25	2023-12-29	5.0	4.0	刘强