

问题

耗时: 1661.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17190	2025年全国海关信息中心文档云售后项目		集群版服务更新脚本开发及测试，合并数据库性能测试脚本，数据库master信息管理脚本	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-12-12	2025-12-12	5.0	5.0	5.0	刘鹏
17188	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目		处理大屏打包问题，编写自动化脚本，文档编写	已关闭	0	事务	刘鹏	普通	2025-12-12	2025-12-12	2.0	2.0	2.0	刘鹏
17131	2025年浙江健康云售前项目		门户移动端h5-需求沟通，安装部署调试	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-12-10	2025-12-11	8.0	8.0	8.0	刘鹏
17130	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）		处理北京sm环境部署，及监控服务部署的各种问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-12-10	2025-12-10	2.0	2.0	2.0	刘鹏
17097	2025交付公共项目		项目例会；上海涉密-反向代理问题排查，北京中学-vnc问题排查，长安cmp-binglog过大技术支持	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-12-09	2025-12-09	3.0	3.0	3.0	刘鹏
17079	2025交付公共项目		产品-mysql8主从数据库搭建-orchestrator+consul+haproxy	开发中	30	后端	刘鹏	普通	2025-12-08	2025-12-10	24.0	18.0	18.0	刘鹏
16989	2025交付公共项目		产品-mysql8主从数据库搭建	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-12-03	2025-12-05	24.0	24.0	24.0	刘鹏
16904	2025年全国海关信息中心文档云售后项目		修复ft-auto自动部署工具scp目录时的权限问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-28	2025-11-28	4.0	4.0	4.0	刘鹏
16846	2025年浙江健康云售前项目		交流沟通大屏minio的使用方式和大屏如何展示的方案	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-27	2025-11-27	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16845	2025年中检项目多云管采购售后立项项目		协助恢复cmp服务，问题讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-27	2025-11-27	3.0	3.0	3.0	刘鹏
16811	2025年全国海关信息中心文档云售后项目		搭建mysql8的主从数据库，支持手动，自动故障切换	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-26	2025-12-02	24.0	29.0	29.0	刘鹏
16810	2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目		排查binlog日志过大的问题，分析脚本编写调试	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-25	2025-11-26	4.0	4.0	4.0	刘鹏
16746	2025交付公共项目		处理北邮novnc的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-24	2025-11-24	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16710	2025交付公共项目		4版本数据库备份还原工具开发	开发中	80	后端	刘鹏	普通	2025-11-21	2025-11-25	24.0	16.0	16.0	刘鹏
16709	2025交付公共项目		处理北邮vnc问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-21	2025-11-21	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16706	2025年X军多云管理平台售前项目		编写磁盘挂载脚本，输出文档，测试，创建测试环境	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-21	2025-11-21	4.0	2.0	2.0	刘鹏
16674	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		排查数据查询缓慢的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-20	2025-11-20	2.0	0.0	0.0	刘鹏
16673	2025年浙江健康云售前项目		处理环境安全漏洞	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-20	2025-11-20	3.0	3.0	3.0	刘鹏
16645	2025交付公共项目		协助处理南航，h3c告警工作量，联航各种事务	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-11-19	2025-11-19	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16585	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		v4版本数据库备份恢复工具开发	开发中	0	后端	刘鹏	普通	2025-11-17	2025-11-19	24.0	0.0	0.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16535	2024年招商局国科CMP售后项目		协助处理负载均衡器配置	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-14	2025-11-14	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16534	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		数据库性能测试工具开发	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-11-14	2025-11-14	5.0	0.0	0.0	刘鹏
16502	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		高可用测试，还有日志定期清理、数据库定期释放空间保持水位线的策略方案	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-13	2025-11-14	8.0	0.0	0.0	刘鹏
16475	2025交付公共项目		帮助凌总部署前端服务，协助处理voc前端页面空白的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-12	2025-11-12	2.0	2.0	2.0	刘鹏
16407	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		排查因为磁盘没有挂载导致的一系列问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-11-07	2025-11-07	6.0	0.0	0.0	刘鹏
16286	2025年全国海关信息中心文档云售后项目	需求 #15895: 系统部署实施工作	协助制作arm安装包	已关闭	90	后端	刘鹏	普通	2025-11-03	2025-11-07	12.0	39.0	39.0	刘鹏
16264	2025年中检项目多云管采购售后立项项目		处理k8s环境问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-31	2025-10-31	3.0	3.0	3.0	刘鹏
16220	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		搭建k8s内部测试环境	开发中	50	后端	刘鹏	普通	2025-10-30	2025-10-31	16.0	17.0	17.0	刘鹏
16193	河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目		处理因为时间不同步导致的一系列的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-29	2025-10-29	3.0	3.0	3.0	刘鹏
16154	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		制作生产环境的arm安装包	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-10-28	2025-10-28	6.0	0.0	0.0	刘鹏
15989	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		搭建grafana监控项目	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-10-21	2025-10-24	24.0	30.0	30.0	刘鹏
15957	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目		调研kafka使用方案，ui方案，编写实时监控程序	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-10-20	2025-10-20	6.0	10.0	10.0	刘鹏
15955	2025交付公共项目		修复gitlab无法启动的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-20	2025-10-20	2.0	2.0	2.0	刘鹏
15927	2025交付公共项目		交接voc相关资料	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-17	2025-10-17	1.0	1.0	1.0	刘鹏
15926	2025年中检项目多云管采购售后立项项目		排查eip无法广播的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-17	2025-10-17	3.0	3.0	3.0	刘鹏
15875	2025年中检项目多云管采购售后立项项目		定制arm版的ingress-nginx，metallb的charts，实现80端口访问，虚ip	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-10-16	2025-10-16	8.0	8.0	8.0	刘鹏
15791	2025交付公共项目		适配arm架构的k8s版cmp集群	开发中	10	后端	刘鹏	普通	2025-10-14	2025-10-21	40.0	12.0	12.0	刘鹏
15788	2025交付公共项目		产品讨论会	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-14	2025-10-14	2.0	2.0	2.0	刘鹏
15737	2025交付公共项目		支持使用有sudo权限的普通用户安装cmp集群	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-10-13	2025-10-13	5.0	5.0	5.0	刘鹏
15736	2025交付公共项目		梳理3版本在项目中碰到的共性问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-13	2025-10-13	3.0	3.0	3.0	刘鹏
15631	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目		协助处理数据导入，数据库集群主备切换	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-11	2025-10-11	3.0	3.0	3.0	刘鹏
15572	2025交付公共项目		CMP V4 K8S 安装部署知识库 撰写	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-10	2025-10-10	4.0	4.0	4.0	刘鹏
15571	2025交付公共项目		北邮安全漏洞修复	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-10-10	2025-10-10	4.0	4.0	4.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15529	2025年西藏政务云监管平台二期售前项目		处理数据库备份和磁盘空间不够的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-10-09	2025-10-09	2.0	3.0	3.0	刘鹏
15254	2025年浙江健康云售前项目		安全问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-09-25	2025-09-25	3.0	3.0	3.0	刘鹏
15190	2025交付公共项目		构建云图的集群安装包	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-09-24	2025-09-24	5.0	14.0	14.0	刘鹏
15189	2025交付公共项目		处理云南铁路k8s集群版本	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-09-24	2025-09-24	3.0	3.0	3.0	刘鹏
14977	2025交付公共项目		自动化运维工具开发-支持sudo	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-09-18	2025-09-22	24.0	41.0	41.0	刘鹏
14577	2025年浙江健康云售前项目		门户跳转问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-09-15	2025-09-15	2.0	3.0	3.0	刘鹏
14541	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）		修改inspector监控服务页面以符合需求	已关闭	100	前端	刘鹏	普通	2025-09-12	2025-09-12	3.0	26.0	26.0	刘鹏
14443	2025交付公共项目		自动化构建安装包	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-09-09	2025-09-11	21.0	24.0	24.0	刘鹏
14442	2025交付公共项目		产品优化改进问题讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-09-09	2025-09-09	3.0	3.0	3.0	刘鹏
14314	2025交付公共项目		自动化运维工具开发	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-09-03	2025-09-05	24.0	32.0	32.0	刘鹏
14000	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s集群虚拟ip实现及配置	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-21	2025-08-22	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13945	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		网关ingress-nginx配置及helm编写	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-19	2025-08-20	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13753	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		开发支持集群环境的业务应用helm文件	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-12	2025-08-14	16.0	40.0	40.0	刘鹏
13684	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s es 集群安装	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-08	2025-08-11	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13645	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s minio 集群-mc工具配置生成,建立es备份仓库	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-07	2025-08-07	6.0	6.0	6.0	刘鹏
13612	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s minio 集群搭建	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-05	2025-08-06	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13498	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s rabbimq集群搭建	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-08-01	2025-08-04	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13400	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		k8s数据库集群搭建	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-30	2025-07-31	16.0	16.0	16.0	刘鹏
13341	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		灾备方案编写	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-28	2025-07-29	8.0	16.0	16.0	刘鹏
13199	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		高可用方案讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-22	2025-07-22	2.0	26.0	26.0	刘鹏
13166	2025交付公共项目		ai培训	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-21	2025-07-21	2.0	2.0	2.0	刘鹏
13136	2025年四川封面传媒科技MSP售后项目		给客户定制k8s 1.28离线安做包,安装文档	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-18	2025-07-18	6.0	6.0	6.0	刘鹏
13135	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目		处理报表异常	已关闭	100	事务		普通	2025-07-18	2025-07-18	2.0	2.0	2.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
13062	2025交付公共项目		讨论南航智能相关问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-16	2025-07-16	2.0	2.0	2.0	刘鹏
12988	2025交付公共项目		AI教学培训	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-14	2025-07-14	2.0	2.0	2.0	刘鹏
12935	2025交付公共项目		多个项目支持	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-10	2025-07-10	2.0	12.0	12.0	刘鹏
12899	2025交付公共项目		301问题现场问题处理及答疑	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-09	2025-07-09	2.0	2.0	2.0	刘鹏
12886	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		CMP高可用方案撰写	进行中	80	事务	刘鹏	普通	2025-07-08	2025-07-18	32.0	43.0	43.0	刘鹏
12836	聚好用AI		协调处理备案时浮点需要修改的bug	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-07	2025-07-07	2.0	4.0	4.0	刘鹏
12809	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		ip管理池讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-04	2025-07-04	1.0	1.0	1.0	刘鹏
12767	2024北京邮电大学维保售后项目		手动在新版k8安装itgo,整理yml文件	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-03	2025-07-03	4.0	19.0	19.0	刘鹏
12766	聚好用AI		和第三方备份老师交流测试时碰到的问题,协助研发实现需求	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-03	2025-07-03	4.0	4.0	4.0	刘鹏
12735	2025交付公共项目		支持唐山,迈瑞,第一线,长安,v4版本,arm镜像打包等各种问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-02	2025-07-02	4.0	4.0	4.0	刘鹏
12696	聚好用AI		处理本地容器镜像仓库的问题,安装部署文学大模型,编写安装文档	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-07-01	2025-07-01	8.0	12.0	12.0	刘鹏
12652	2024北京邮电大学维保售后项目		调研k8s数据库集群方案,安装测试	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-06-30	2025-07-01	16.0	7.0	7.0	刘鹏
12576	聚好用AI		修复更新baidusdk后cicd无法使用的问题,更新生成环境服务	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-26	2025-06-26	5.0	10.0	10.0	刘鹏
12463	2025交付公共项目		第一线项目支持,vmware纳管异常问题排查	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-23	2025-06-23	2.0	7.0	7.0	刘鹏
12429	2025交付公共项目		调研k8s环境下mariadb高可用方案,容器云讨论会	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-20	2025-06-20	4.0	4.0	4.0	刘鹏
12427	2024北京邮电大学维保售后项目		北邮漏洞处理,k8s升级方案调研	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-20	2025-06-20	3.0	21.0	21.0	刘鹏
12321	聚好用AI		浮点项目bug修复,备案材料准备	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-17	2025-06-17	3.0	3.0	3.0	刘鹏
12320	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		协助核对投标文件中的功能点是否实现	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-17	2025-06-17	2.0	9.0	9.0	刘鹏
12319	2025交付公共项目		第一线第二虚商平台项目-客户需求沟通会	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-17	2025-06-17	3.0	14.0	14.0	刘鹏
12268	2025交付公共项目		第一线项目支持,其它项目协调	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	2.0	刘鹏
12266	聚好用AI		浮点项目测试,bug文档编写	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-16	2025-06-16	6.0	6.0	6.0	刘鹏
12242	聚好用AI		客户环境按照实施,问题排查	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-13	2025-06-13	8.0	8.0	8.0	刘鹏
12130	聚好用AI		繁星安装部署工作协调,信息对齐	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-10	2025-06-10	3.0	8.0	8.0	刘鹏
12120	2025交付公共项目		昆仑信托项目沟通会	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-10	2025-06-10	2.0	6.0	6.0	刘鹏
12062	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		网络相关会议,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-06	2025-06-06	2.0	2.0	2.0	刘鹏
12002	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		cmp平台是否支持ipv6网络调研,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-05	2025-06-05	8.0	8.0	8.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
11972	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-04	2025-06-04	3.0	40.0	40.0	刘鹏
11971	聚好用AI		备案资料准备,讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-04	2025-06-04	2.0	2.0	2.0	刘鹏
11911	聚好用AI		压力测试代码编写,性能优化	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-06-03	2025-06-03	5.0	5.0	5.0	刘鹏
11910	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		功能范围确认及排期	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-06-03	2025-06-03	3.0	3.0	3.0	刘鹏
11871	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		项目会,演示支持	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-30	2025-05-30	4.0	4.0	4.0	刘鹏
11840	2025交付公共项目		产品项目沟通会+第一线poc交流	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-29	2025-05-29	3.0	7.0	7.0	刘鹏
11788	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-28	2025-05-28	2.0	42.0	42.0	刘鹏
11787	聚好用AI		前端页面开发,调试	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-28	2025-05-28	2.0	11.0	11.0	刘鹏
11786	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		项目会,网络资源申请协调	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-28	2025-05-28	4.0	4.0	4.0	刘鹏
11735	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-27	2025-05-27	4.0	12.0	12.0	刘鹏
11734	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目		实施计划,功能点划分讨论	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-27	2025-05-27	4.0	4.0	4.0	刘鹏
11703	2025交付公共项目		智能体培训,项目协调	已关闭	0	事务	刘鹏	普通	2025-05-26	2025-05-26	6.0	6.0	6.0	刘鹏
11689	2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC	需求 #11603: 疆算入渝演示环境交流方案及演示脚本设计编写	疆算入渝演示环境交流方案测试	已处理	100	测试	钟磊	普通	2025-05-26	2025-05-27	16.0	6.0	6.0	刘鹏
11688	2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC	需求 #11603: 疆算入渝演示环境交流方案及演示脚本设计编写	疆算入渝演示环境交流方案及演示脚本设计,测试	已关闭	0	测试	李鹏鹏	普通	2025-05-26	2025-05-27	4.0	0.0	0.0	刘鹏
11685	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-23	2025-05-23	4.0	12.0	12.0	刘鹏
11629	聚好用AI		优化视频隐式水印算法,生成ui页面	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-22	2025-05-22	8.0	12.0	12.0	刘鹏
11587	聚好用AI		准备智核图片,音频,视频的显式,隐式水印的效果展示截图,文档	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-21	2025-05-21	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11549	聚好用AI		开发视频隐藏式水印的嵌入和提取	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-20	2025-05-20	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11506	聚好用AI		开发视频显式水印的嵌入和提取	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-19	2025-05-19	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11458	2024北邮扩容二期售前项目		现场问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-16	2025-05-16	1.0	1.0	1.0	刘鹏
11454	聚好用AI		开发图片,声音隐式水印的嵌入和提取	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-16	2025-05-16	7.0	7.0	7.0	刘鹏
11415	聚好用AI		根据备案要求,造数据,截图,编写用户协议,隐私协议	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-05-15	2025-05-15	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11336	聚好用AI		备案资料准备,讨论,开发音频文件溯源系统,支持嵌入提取隐式标识	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-05-14	2025-05-14	8.0	8.0	8.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
11253	聚好用AI		增加初始化数据的功能,安做测试,文档输出,he lm编写	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-05-12	2025-05-12	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11178	2025交付公共项目		各项目问题处理及协调	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-05-07	2025-05-07	4.0	8.0	8.0	刘鹏
11058	聚好用AI		开会讨论,安装部署	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-04-30	2025-04-30	2.0	2.0	2.0	刘鹏
11057	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		配合调试数据导入	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-04-30	2025-04-30	2.0	2.0	2.0	刘鹏
11034	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		安装部署调试ai语言报表	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-04-29	2025-04-29	8.0	8.0	8.0	刘鹏
11033	聚好用AI		容器化聚好用	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-28	2025-05-09	4.0	28.0	28.0	刘鹏
10968	聚好用AI		浮点POC项目安装部署	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-04-25	2025-04-27	11.0	11.0	11.0	刘鹏
10966	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		301前置区安装部署	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-04-25	2025-04-25	5.0	5.0	5.0	刘鹏
10927	2024北邮扩容二期售前项目		k8s防火墙开发	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-21	2025-04-30	18.0	18.0	18.0	刘鹏
10924	聚好用AI		安装部署,文档编写	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	11.0	11.0	刘鹏
10923	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	48.0	48.0	刘鹏
10741	2025交付公共项目		项目问题处理	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-14	2025-04-17	8.0	8.0	8.0	刘鹏
10739	聚好用AI		安装配置	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-14	2025-04-17	16.0	22.0	22.0	刘鹏
10521	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		协助处理安做部署问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-09	2025-04-09	4.0	4.0	4.0	刘鹏
10518	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		华为容器云安做手册编写,yml资源文件整理	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-04-07	2025-04-07	8.0	8.0	8.0	刘鹏
10365	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		301前置区安装部署实施	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-03-24	2025-03-28	40.0	64.0	64.0	刘鹏
10223	2023年湘江实验室多云管理平台 售后项目		故障排查	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-03-18	2025-03-18	3.0	3.0	3.0	刘鹏
10162	2024北邮CMP扩容一期售前项目		安全漏洞修复	待处理	100	后端	刘鹏	普通	2025-03-11	2025-03-11	6.0	0.0	0.0	刘鹏
10160	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		协助处理现场环境问题	已关闭	40	后端	刘鹏	普通	2025-03-10	2025-03-21	12.0	22.0	22.0	刘鹏
10084	2025交付公共项目		数据库集群主从改造	已关闭	0	后端	刘鹏	普通	2025-03-10	2025-03-14	20.0	10.0	10.0	刘鹏
10050	2024北邮扩容二期售前项目		K8s环境下的安全漏洞修复	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-03-05	2025-03-07	16.0	18.0	18.0	刘鹏
10049	2025交付公共项目		h3c ppt答疑	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-03-04	2025-03-04	4.0	4.0	4.0	刘鹏
10046	2025交付公共项目		cicd调研及开发	已关闭	0	后端	刘鹏	普通	2025-03-03	2025-03-14	80.0	4.0	4.0	刘鹏
10045	2024 706北京计算机研究所 ( 907等医院 )		处理excel电子表格	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-03-06	2025-03-06	2.0	2.0	2.0	刘鹏
10044	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-03-03	2025-04-11	14.0	52.0	52.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
9886	2025年全国海关信息中心文档云售后项目	需求 #15888: 网络磁盘功能开发	处理通过webdav方式挂载的目录无法卸载的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-02-27	2025-02-27	5.0	7.0	7.0	刘鹏
9882	2025交付公共项目		项目协调	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-02-24	2025-02-28	15.0	18.0	18.0	刘鹏
9660	2025交付公共项目		项目协调,问题处理	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-02-17	2025-02-21	15.0	15.0	15.0	刘鹏
9657	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）		整合部署	已关闭	60	后端	刘鹏	普通	2025-02-17	2025-02-21	40.0	25.0	25.0	刘鹏
9521	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）		部署支持	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-02-12	2025-02-12	3.0	3.0	3.0	刘鹏
9514	2025交付公共项目		解决novnc无法使用的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-02-08	2025-02-08	8.0	8.0	8.0	刘鹏
9513	2024 706北京计算机研究所（ 907等医院）		部署方案讨论及arm镜像封装	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2025-02-07	2025-02-07	8.0	8.0	8.0	刘鹏
9512	2025交付公共项目		ai工具调研-部署-测试	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-02-05	2025-02-06	11.0	11.0	11.0	刘鹏
9511	2025交付公共项目		培训	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2025-02-05	2025-02-28	5.0	10.0	10.0	刘鹏
9481	2025交付公共项目		整合部署工具,部署方式调研,验证	已关闭	20	后端	刘鹏	普通	2025-02-10	2025-02-28	40.0	41.0	41.0	刘鹏
7606	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目		协助处理环境问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-10-14	2024-10-14	2.0	2.0	2.0	刘鹏
6776	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目		协助处理环境问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-08-15	2024-08-15	4.0	4.0	4.0	刘鹏
6775	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目		协助处理环境问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-08-14	2024-08-14	3.0	3.0	3.0	刘鹏
6342	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目		协助恢复数据库服务	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0	1.0	1.0	刘鹏
6314	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目		协助处理数据库连接数异常	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-07-15		2.0	2.0	2.0	刘鹏
6287	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目		讨论数据备份方案	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-07-12	2024-07-12	1.0	1.0	1.0	刘鹏
6107	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目		协助处理es配置文件错误导致无法启动的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-07-04	2024-07-04	2.0	2.0	2.0	刘鹏
6055	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目		协助处理大屏无法显示的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-07-02	2024-07-02	1.0	1.0	1.0	刘鹏
6046	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目		协助排查外网端口无法访问的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-07-01	2024-07-01	1.0	1.0	1.0	刘鹏
5849	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目		处理测试环境磁盘满的情况	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-06-18	2024-06-18	1.0	1.0	1.0	刘鹏
5819	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目		协助处理数据库dump时锁表的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-06-17	2024-06-17	1.0	1.0	1.0	刘鹏

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
5765	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目		排查北邮数据库无法使用的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-06-12	2024-06-12	2.0	2.0	2.0	刘鹏
5764	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目		修复因网络冲突导致无法纳管云的故障,重新部署cmp	已关闭	100	后端	刘鹏	紧急	2024-06-12	2024-06-12	2.0	2.0	2.0	刘鹏
5635	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目		协助处理扩容,重启服务器导致cmp业务异常的问题	已完成	100	后端	刘鹏	普通	2024-06-04	2024-06-04	3.0	3.0	3.0	刘鹏
5613	2024年L军多云管理平台售后服务项目		协助处理数据库,consul异常的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-06-03	2024-06-03	2.0	2.0	2.0	刘鹏
5294	2024年黄石大脑多云管理售前项目		协助处理部署时碰到的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-05-16	2024-05-16	3.0	8.0	8.0	刘鹏
5255	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）		排查data分区写满的原因,处理问题,释放磁盘空间,恢复cmp业务	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-05-14	2024-05-14	4.0	4.0	4.0	刘鹏
5058	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目		协助在火山云部署cmp,配置负载均衡	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-04-30	2024-04-30	3.0	3.0	3.0	刘鹏
4798	2024年L军多云管理平台售后服务项目		给出数据库,es,minio的数据备份操作步骤,沟通	已关闭	100	事务	刘鹏	高	2024-04-19	2024-04-19	3.0	3.0	3.0	刘鹏
4753	2024年L军多云管理平台售后服务项目		给出数据库,es,minio的数据备份方案,沟通	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-04-18	2024-04-18	2.0	2.0	2.0	刘鹏
4663	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）		处理因重启防火墙导致无法访问的问题	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-04-15	2024-04-15	1.0	1.0	1.0	刘鹏
4522	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目		协助处理无法访问的问题,排除虚拟ip服务	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2024-04-09	2024-04-09	1.0	1.0	1.0	刘鹏
4475	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目		协助处理安装部署时创建目录出现异常	已关闭	100	需求	刘鹏	普通	2024-04-08	2024-04-08	1.0	1.0	1.0	刘鹏
4424	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目		处理数据库无法自动备份和/etc/hosts文件重启服务器被自动覆盖的问题	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-04-03	2024-04-03	4.0	4.0	4.0	刘鹏
4278	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）		适配麒麟sp3,兼容cmp安装	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2024-03-27	2024-03-27	7.0	7.0	7.0	刘鹏
4181	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目		协助排查系统异常	已完成	100	事务	刘鹏	普通	2024-03-22	2024-03-22	3.0	3.0	3.0	刘鹏
3883	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目		排查cmp无法启动的故障,恢复服务	已关闭	100	后端	刘鹏	普通	2024-03-11	2024-03-11	4.0	4.0	4.0	刘鹏
2914	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目		维护事务	已完成	100	事务	刘鹏	普通	2024-01-09	2024-01-09	3.0	3.0	3.0	刘鹏
2660	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）		安装测试	已关闭	100	事务	刘鹏	普通	2023-12-22	2023-12-22	2.0	2.0	2.0	刘鹏
1947	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目		安装测试	已完成	100	需求	刘鹏	普通	2023-11-09	2023-11-09	3.0	3.0	3.0	刘鹏