

问题

耗时: 46.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5603	2024年L军多云管理平台售后服务项目	服务目录打包更新镜像	已关闭	0	需求		紧急	2024-06-03	2024-06-03	0.0	1.0	曹进
5520	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	监控查询IP异常	已关闭	100	Bug	曹进	普通	2024-05-28	2024-05-29	3.0	3.0	曹进
5267	2024年L军多云管理平台售后服务项目	在申请和执行的时候，系统盘大小没有跟着镜像变化而变化	已完成	100	前端开发任务	张定星	普通	2024-05-15	2024-05-17	4.0	4.0	曹进
5211	2024年L军多云管理平台售后服务项目	调整CEC规格类型，动态调整磁盘大小	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-05-11	2024-05-15	2.0	2.0	曹进
5210	2024年L军多云管理平台售后服务项目	云资源运维页面选择镜像需要调整默认的系统大小	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-11	2024-05-15	4.0	4.0	曹进
5209	2024年L军多云管理平台售后服务项目	更改了依赖项后实例规格的选择参数没有携带到执行页面	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-05-11	2024-05-14	6.5	8.0	曹进
5069	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	配置组件测试创建云主机	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-04-30	2024-04-30	4.0	4.0	曹进
5042	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	支持新版mangeOne服务目录组件	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-04-29	2024-04-30	4.0	8.0	曹进
4980	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	服务目录适配manageOne功能	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-04-26	2024-04-26	5.0	5.0	曹进
4682	2024黄河水利委员会CMP售前项目	华为虚拟化系统盘和数据盘参数区分	已完成	100	后端开发任务	李博	普通	2024-04-16	2024-04-19	6.0		曹进
4596	2024黄河水利委员会CMP售前项目	开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配	已关闭	100	前端开发任务	张定星	普通	2024-04-15	2024-04-18	8.0	32.0	曹进