

问题

耗时: 1040.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11919	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	904系统部署及数据核对	开发中	30	后端	何动豪	普通	2025-06-03	2025-06-20	98.0		何动豪
11802	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	手术主题数据核对	开发中	30	后端	何动豪	普通	2025-05-28	2025-05-30	30.0	16.0	何动豪
11702	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	手术主题 (总住院手术数、手术平均时长、手术并发症发生率、I类切口感染率、手术分级汇总、术前平均住院日逻辑确认)	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-26	2025-05-26	19.0		何动豪
11594	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906医院数据核对及技术支持	开发中	65	后端	何动豪	普通	2025-05-26	2025-05-30	30.0		何动豪
11502	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	clickhouse 重启后 持久卷声明 状态丢失	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-19	2025-05-20	17.0	16.0	何动豪
11325	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	首页大屏数据准确性核对	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-14	2025-05-16	21.0	24.0	何动豪
11324	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	统一认证权限认证功能验证	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-14	2025-05-14	4.0	4.0	何动豪
11286	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	参与医疗远程面试会议	已关闭	100	事务	何动豪	普通	2025-05-13	2025-05-13	2.0	2.0	何动豪
11285	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	协助907验收 卡片联动报错问题	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-13	2025-05-13	2.0	2.0	何动豪
11283	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906 统一认证权限部署验证	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-13	2025-05-13	6.0	6.0	何动豪
11231	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	dataease 数据权限 umps 服务问题排查	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-12	2025-05-12	8.0		何动豪
11187	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	openmetadata血缘工具调研部署	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-05-08	2025-05-09	18.0		何动豪
10937	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	基线更新及系统页面数据浏览, 保证先有数据	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-23	2025-05-08	83.0	30.0	何动豪
10936	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	调度任务卡住问题排查	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-22	2025-04-22	10.0	10.0	何动豪
10935	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	实时任务作业mapping字段测试排查	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-21	2025-04-22	9.0	9.0	何动豪
10934	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906实时任务调度任务问题排查上线	已关闭	100	后端		普通	2025-04-21	2025-05-09	0.0		何动豪
10671	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	DAG全局调度任务上线, his同步到ck表记录排查	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-16	2025-04-18	28.0		何动豪
10670	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	全局调度任务报错排查 (DAG作业移除失败、clinic_master和outp_order表从his同步到ck失败)	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-14	2025-04-17	19.0	16.0	何动豪

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10619	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	全局调度-ods数据与his数据数数量核对，及中心38项指标数据核对	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-04-11	2025-04-16	9.0	40.0	何动豪
10618	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	全局调度现场数据采集-906 ods-字典数据 ods-数据采集-业务数据 ods-数据采集-业务数据补充 ods-数据合并 任务上线调试	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-04-08	2025-04-09	14.0	14.0	何动豪
10617	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	医院his结构确认，缺失字段，利用git 926新建视图，及与信息科沟通，创建相关视图	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-04-08	2025-04-08	6.0	6.0	何动豪
10616	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	dataease 字符集编码 中文乱码问题排查	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-07	2025-04-07	9.0	9.0	何动豪
10615	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	clickhouse 重启后 持久卷声明挂载不上，重启后报错排查 并使用新版yaml文件重新安装	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-10	2025-04-10	9.0	9.0	何动豪
10308	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	906系统部署	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-04-07	2025-04-10	53.0		何动豪
10307	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数仓数据核对及大屏逻辑整理	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-03-11	2025-03-19	79.0		何动豪
10306	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	907 38项中心指标数据核对	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-03-06	2025-03-19	89.0		何动豪
10074	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏数据秦迁移调试	已关闭	100	后端		普通	2025-03-04	2025-03-06	8.0		何动豪
9909	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏模版迁移、SQL数据集报错、minio图片调整	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-24	2025-02-24	11.0	11.0	何动豪
9908	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	卡片仪表盘代码兼容dataease，下钻接口开发	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-02-25	2025-03-05	46.0		何动豪
9790	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据采集调研（采集SQL、账户），语句整理	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-02-17	2025-02-18	16.0	16.0	何动豪
9789	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	数据源调研（业务、数据库、表、字段），整理	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-02-13	2025-02-14	20.0	20.0	何动豪
9788	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	卡片适配clickhource，环境部署	已关闭	100	后端		普通	2025-02-07	2025-02-12	42.0	40.0	何动豪
9787	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	军考指标逻辑整理、验证，部署，开发	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-02-04	2025-02-06	30.0	30.0	何动豪
9785	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	环境代码熟悉	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-02-01	2025-02-03	30.0	30.0	何动豪
9152	2023年湘江实验室多云管理平台售 后项目	概览数据集新增优化	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-01-09	2025-01-13	13.0		何动豪
8993	2023年湘江实验室多云管理平台售 后项目	概览页面数据集开发及数据字段确认	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2025-01-02	2025-01-13	4.0		何动豪
8873	2024年深圳地铁工控云多云管售后 项目	卡片数据集逻辑修改	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-25	2024-12-25	4.0	4.0	何动豪

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8823	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大屏部署文档输出	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-23	2024-12-23	1.0	1.0	何动豪
8784	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	协助排查数据集 oom问题	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-13	2024-12-13	12.0	4.0	何动豪
8782	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	测试环境Mysql修复	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-17	2024-12-17	3.0	3.0	何动豪
8780	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	大屏迁移生产环境	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-17	2024-12-17	4.0	4.0	何动豪
8779	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳工控云资源大屏数据集开发	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-16	2024-12-20	15.0	15.0	何动豪
8778	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳工控云资源大屏测试环境部署3.10.4	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-12-16	2024-12-16	2.0	2.0	何动豪
8777	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	卡片报错解决	已完成	100	Bug	何动豪	普通	2024-12-11	2024-12-11	1.0	1.0	何动豪
7180	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	整理初始化语句，打包卡片镜像	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-09-10	2024-09-10	1.0	1.0	何动豪
6713	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	卡片服务 协助部署	已完成	0	需求	何动豪	普通	2024-08-09	2024-08-09	2.0	2.0	何动豪
6667	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏健康度没数据问题排查修改	已关闭	100	后端	何动豪	普通	2024-08-07	2024-08-07	2.0	1.0	何动豪
6549	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	协助卡片部署并解决问题	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-07-26	2024-07-26	3.0	3.0	何动豪
6275	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	大屏 数据排查修改	已关闭	100	需求	李春义	普通	2024-07-12	2024-07-12	4.0	3.0	何动豪
5773	2024年南通政务云多云管售后项目	概览、大屏数据优化	已完成	100	需求	何动豪	普通	2024-06-11	2024-06-11	8.0		何动豪
5400	2024年南通政务云多云管售后项目	配合大屏和概览演示（后台数据保障）	已关闭	100	事务	何动豪	普通	2024-05-22	2024-05-22	4.0	4.0	何动豪
5336	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏告警和任务数据问题排查	已完成	100	需求	李春义	普通	2024-05-15		8.0		何动豪
5272	2024年南通政务云多云管售后项目	概览及大屏 数据调整	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-14	2024-05-14	13.0	5.0	何动豪
5207	2024年南通政务云多云管售后项目	南通大屏 工具部署测试	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-07	2024-05-07	5.0	5.0	何动豪
5205	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏数据集提供 调试	已完成	100	需求	李春义	普通	2024-05-05	2024-05-11	15.0		何动豪
5204	2024年南通政务云多云管售后项目	南通数据集准确性问题排查解决	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-10	2024-05-10	8.0		何动豪
5121	2024年南通政务云多云管售后项目	云服务商数据集添加 调试	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-05-08	2024-05-08	2.0	2.0	何动豪
4703	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	协助数据流结构整理	已关闭	100	事务	何动豪	普通	2024-04-16	2024-04-16	4.0	4.0	何动豪
4702	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	数据流结构整理及开会研讨	已关闭	100	事务	何动豪	普通	2024-04-16	2024-04-16	8.0	8.0	何动豪
4427	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网杭州环境大屏、卡片部署更新，底层更改为mysql	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-04-22	2024-04-22	17.0	8.0	何动豪

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3884	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	卡片业务费用视图数据问题排查	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-03-11	2024-03-11	2.0	2.0	何动豪