

问题

耗时: 403.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9508	2024年GAB多云管理平台售前项目	公安部三所CMP POC环境恢复	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2025-02-13		3.0		金锁
8297	中企通信多云管理平台POC测试项目	中企通信CMP重新部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-11-19		16.0		金锁
7893	中企通信多云管理平台POC测试项目	中企通信部署CMP3.10版本	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-10-31		18.0		金锁
5957	2024年GAB多云管理平台售前项目	GAB三所多云管理平台部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-06-26		57.0		金锁
5909	中企通信多云管理平台POC测试项目	中企通信多云管理平台POC测试环境部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-06-24		7.0		金锁
5619	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	修复CMP基础服务	已关闭	100	Bug	陈启明	普通	2024-06-03		9.0		金锁
4970	2023年中国极地研究中心运维服务项目（二期）售后项目	极地中心Ucloud远程换盘操作	进行中	100	事务	杨中华	普通	2024-04-26		25.0		金锁
4661	2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目	CMP上架阿里云服务	已关闭	100	事务	胡清荣	普通	2024-04-15	2024-04-17	8.0	8.0	金锁
4519	2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目	华勤多云管理平台POC测试纳管的vmware任务数据无显示	已关闭	0	事务	崔厚建	普通	2024-04-10		0.0		金锁
4371	2024年江铃汽车多云管售前项目	江铃汽车POC测试环境部署	进行中	0	需求	杨中华	普通	2024-04-02		16.0		金锁
4369	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	上海SM单位多云管理平台达梦数据库扩容不了问题排查	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-04-02	2024-04-02	2.0	2.0	金锁
4334	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	上海SM单位多云管理平台达梦数据库扩容显示不了扩容规格问题排查	已完成	100	事务	李鹏鹏	普通	2024-04-01	2024-04-01	1.0	1.0	金锁
4329	2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目	华勤POC环境部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-04-01		15.0		金锁
4286	2024年南通政务云多云管售后项目	南通政务云管理平台部署问题排查	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-03-27		14.0		金锁
4208	2024年江铃汽车多云管售前项目	江铃汽车多云管理平台POC测试	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-03-25		12.0		金锁
4061	2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目	华勤技术股份有限公司多云管理平台功能清单满足度评估	已关闭	100	需求	李云	普通	2024-03-19		2.5		金锁
4025	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	上饶政务云系统demo演示支撑	已处理	100	测试任务	胡清荣	普通	2024-03-15		16.0	16.0	金锁
3939	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	上饶政务云管理平台系统demo演示支持	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-03-14		2.0		金锁
3896	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	上饶政务云管理平台招标系统demo演示支持	待处理	0	需求	李云	普通	2024-03-12		0.0		金锁
3840	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	迪安诊断POC测试环境无法显示账单详情	已关闭	100	Bug	金锁	普通	2024-03-08	2024-03-11	1.0	1.0	金锁
3801	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	迪安诊断阿里云测试问题	待验证	100	需求	金锁	普通	2024-03-07	2024-03-07	4.0		金锁

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3636	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	迪安诊断多云管理平台POC环境部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-02-26		29.0		金锁
3614	2024年扬州政务云管理平台售前项目	扬州政务云管理平台漏洞处理	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-02-26		8.0		金锁
3286	2024年扬州政务云管理平台售前项目	华为manageone申请云主机的按钮是灰色的是不是因为运营侧没对接原因啊	已关闭	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-29	2024-01-30	0.5		金锁
3285	2024年扬州政务云管理平台售前项目	FC创建华为虚拟化显示创建成功，但是看不到已创建的虚拟机	已完成	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-29	2024-01-30	3.0		金锁
3284	2024年扬州政务云管理平台售前项目	CAS创建虚拟机找不到模板	已完成	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-29	2024-01-30	4.0		金锁
3242	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	沟通下周五客户现场巡检事宜	已关闭	100	事务	陈启明	普通	2024-01-25		5.0	5.0	金锁
3213	2024年扬州政务云管理平台售前项目	扬州政务云管理平台纳管CAS、华为manageone问题处理	已关闭	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-24	2024-01-25	3.0		金锁
3189	2024年扬州政务云管理平台售前项目	扬州政务云管理平台部署	进行中	100	需求	金锁	普通	2024-01-23		26.0		金锁
2732	中企通信多云管理平台POC测试项目	纳管华为云出现报错	待验证	100	需求	金锁	普通	2024-01-02	2024-02-04	5.0	16.0	金锁
2601	中企通信多云管理平台POC测试项目	AWS账号纳管出现权限不足报错	待验证	100	需求	金锁	普通	2023-12-21		5.0		金锁
2394	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	上饶政务云管理平台增加计费策略	已完成	100	需求	黄金	普通	2023-12-21	2023-12-28	81.0	80.0	金锁
1988	极地中心CMP	极地中心CMP纳管青云对接问题	已完成	100	需求	金锁	普通	2023-11-13		5.0		金锁