

问题

耗时: 1613.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12377	自然资源部地质调查局指挥中心文档云售后项目	安全漏洞修复	待处理	0	后端	刘山钰	普通	2025-06-19	2025-06-26	1.0		李建军
12219	2025年中海油云资源评估智能体售后项目	实施方案沟通，确认	进行中	40	需求	李建军	普通	2025-06-10	2025-06-20	4.0		李建军
12218	2025年天顿数据智能体合作	合作方案沟通、刷新	已关闭	100	需求	李建军	普通	2025-06-05	2025-06-13	4.0		李建军
12214	2025年南方航空运维智能体售前项目	需求细化	进行中	10	需求	张屹峰	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0		李建军
12145	2025年中海油云资源评估智能体售后项目	项目启动	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-10	2025-06-13	6.0	16.0	李建军
11948	2025中海油人工智能售前项目	项目实施SOW	已关闭	10	设计任务	李建军	高	2025-06-04	2025-06-09	1.0	16.0	李建军
11945	2025年富通香港CSP新加坡电信转售入围项目	转售材料编写	已关闭	0	需求	李建军	紧急	2025-06-04	2025-06-06	8.0	8.0	李建军
11944	2025年南方航空运维智能体售前项目	构建智能体方案	进行中	10	需求	李建军	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0	10.0	李建军
11943	2025年中国水利水电出版传媒集团	方案沟通	进行中	30	需求	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-06	2.0	8.0	李建军
11942	2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目	项目需求沟通	进行中	10	需求	王欣	普通	2025-06-05	2025-06-13	3.0	6.0	李建军
11941	2025年中国水利水电出版传媒集团	项目方案优化	已关闭	70	需求	李建军	高	2025-05-31	2025-06-06	6.0	8.0	李建军
11940	2025年浩鲸云乌兹别克Beelne2C云盘售前项目	项目投标文件澄清	已关闭	100	技术方案	李建军	紧急	2025-06-04	2025-06-06	2.0	4.0	李建军
11939	2025年方大炭素智能体应用项目	项目交底沟通	已关闭	100	需求	李建军	高	2025-06-04	2025-06-04	2.0	3.0	李建军
11885	2025年全国海关文档云售前项目	投标支持准备	待处理	0	技术方案	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30	1.0		李建军
11850	2025年方大炭素智能体应用项目	项目软硬件配置	已关闭	100	需求	李建军	普通	2025-05-29	2025-05-30	4.0	4.0	李建军
11803	2025年全国海关文档云售前项目	webdav POC问题处理	待验证	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	6.0	8.0	李建军
11757	2025年信通院支持项目	参加信通院的标准讨论会	已关闭	70	需求	李建军	普通	2025-05-23	2025-05-28	10.0	12.0	李建军
11725	2025年四川通发招标智能体售前项目	创建demo演示环境	待验证	0	需求	张梓健	高	2025-05-30	2025-06-13	1.0	30.0	李建军
11724	2025年中信建投文档云售后项目	年度维保方案	已关闭	0	需求	李建军	普通	2025-05-27	2025-06-06	8.0		李建军
11723	2025年四川通发招标智能体售前项目	售前支持	待验证	0	需求	李建军	高	2025-05-30	2025-06-13	3.0	8.0	李建军
11722	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	售前支持	进行中	0	需求	王欣	普通	2025-05-28	2025-06-13	9.0	8.0	李建军
11721	2025年富通与百度大模型合作售前项目	合作方案准备、交流、输出对应的方案	已关闭	0	需求	李建军	普通	2025-05-26	2025-06-06	0.0	8.0	李建军
11645	2025年中信建投文档云售后项目	项目终验问题处理	已关闭	70	事务	李建军	普通	2025-05-12	2025-05-30	3.0	16.0	李建军
11567	2025年百度千帆整体合作售前项目	百度千帆合作方案	已关闭	80	需求	李建军	普通	2025-05-19	2025-05-30	4.0	8.0	李建军
11287	2025年全国海关文档云售前项目	项目POC问题跟进	已完成	90	事务	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-30	0.0		李建军
11284	2025年全国海关文档云售前项目	项目POC问题处理（webdav）	已关闭	100	后端	李义杰	高	2025-05-14	2025-05-16	22.0		李建军
7771	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	创建arm镜像	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-10-21	2024-10-28	22.0		李建军

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7567	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目问题跟进	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-10-08	2024-12-31	30.0	100.0	李建军
7493	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏资源总量显示优化	已关闭	100	需求	冯善程	普通	2024-10-08	2024-10-11	24.0	24.0	李建军
7347	2024年青云OEM合作售前项目	云盘产品POC实施	已关闭	0	需求	金伟	普通	2024-09-23	2024-09-27	24.0		李建军
7269	2024年青云OEM合作售前项目	项目需求、方案	已关闭	0	需求	李建军	普通	2024-09-09	2024-10-30	37.0		李建军
7215	2024年广州地铁集团CMP售后项目	项目方案、需求	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-09-04	2024-12-31	48.0	48.0	李建军
7095	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目方案、需求、计划	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-09-03	2024-09-11	136.0	136.0	李建军
6926	2024年连云港政务云管理平台售前项目	CMP前端修改	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-21	2024-08-27	2.0		李建军
6925	2024年连云港政务云管理平台售前项目	项目问题跟进	进行中	0	事务	李建军	普通	2024-08-19	2024-08-27	1.0		李建军
6924	2024年连云港政务云管理平台售前项目	项目POC测试跟进	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-19	2024-08-27	27.0		李建军
6923	2024年连云港政务云管理平台售前项目	choudos 纳管问题处理	已完成	100	需求	白新朋	普通	2024-08-20	2024-08-27	5.0		李建军
6826	2024年全国海关文档云售前项目	项目方案、需求	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-08-19	2024-10-31	11.0		李建军
6825	2024年中移设计院文档云售前项目	项目方案、需求	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-08-16	2024-09-30	35.0		李建军
6803	2024开发交付公共项目	CMP与OA系统对接文档梳理	进行中	100	需求	谭越	普通	2024-08-16		0.0		李建军
6240	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	项目需求问题处理	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	76.0	80.0	李建军
6239	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	项目实施汇报	已关闭	100	事务	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	23.0	100.0	李建军
5731	2024年南通政务云多云管售后项目	采集器采集不到数据、或者采集数据错误就删除标识的问题处理	已关闭	100	后端	曹进	高	2024-06-11	2024-06-12	1.0	1.0	李建军
5696	2024年招商局国科CMP售前项目	汇报PPT修改	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-06-06	2024-06-07	4.0	8.0	李建军
5504	2023年首都机场信创云平台建设售后项目	系统部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-05-28	2024-05-31	12.0		李建军
5503	2023年首都机场信创云平台建设售后项目	项目沟通、汇报	已关闭	0	需求	李建军	普通	2024-05-24	2024-08-30	60.0		李建军
4563	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏UI设计	已关闭	100	需求	UI组(柳佳)	高	2024-04-11	2024-04-17	24.0	10.0	李建军
4370	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	大屏对接需求方案	进行中	10	需求	李建军	普通	2024-04-01	2024-04-19	10.0	24.0	李建军
4296	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	电子文件管理一体机解决方案	待处理	90	需求	李建军	普通	2024-03-22	2024-03-25	27.0	8.0	李建军
4273	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏设计	已关闭	0	设计任务	李云	普通	2024-03-29	2024-04-05	4.0	8.0	李建军
4267	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏需求规格	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-04-26	2024-05-06	55.0	16.0	李建军
4245	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	华为云对接遗留问题处理	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-03-26	2024-04-12	17.0	40.0	李建军
4174	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	项目需求规格书	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-01-01	2024-04-30	74.0	100.0	李建军
4172	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	适配达蒙数据库	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-19	2024-02-23	30.0		李建军
4164	2024年南通政务云多云管售后项目	项目管理-进度跟进	已关闭	30	需求	李建军	普通	2024-03-22	2024-05-31	75.0	15.0	李建军

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4163	2024年南通政务云多云管售后项目	项目实施-资源纳管	已关闭	100	需求	白新朋	高	2024-04-07	2024-05-17	183.0		李建军
4162	2024年南通政务云多云管售后项目	项目实施-系统部署	已关闭	0	需求	邓华顺	高	2024-03-22	2024-04-05	38.0		李建军
4161	2024年南通政务云多云管售后项目	项目实施-需求部分	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-04-26	2024-05-06	61.0		李建军
4157	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	项目初验	已完成	100	事务	李建军	普通	2024-02-19	2024-04-12	54.0		李建军
4147	2024年南通政务云管理平台售前项目	项目实施方案	进行中	100	需求	李建军	紧急	2024-03-11	2024-03-13	30.0	20.0	李建军
4038	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	项目POC跟踪	进行中	60	事务	李建军	普通	2024-02-19	2024-03-29	3.0	10.0	李建军
4037	2024年扬州政务云管理平台售前项目	项目需求沟通	进行中	70	事务	李建军	普通	2024-01-15	2024-01-19	2.0	8.0	李建军
4036	思腾合力文档云合作POC	项目需求沟通	已完成	100	需求	李建军	普通	2024-01-08	2024-01-12	0.0	10.0	李建军
3997	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	项目验收	已关闭	40	事务	李建军	普通	2024-03-08	2024-03-29	25.0		李建军
3996	2023年公安部三所部标测评项目	项目验收	已完成	100	事务	李建军	普通	2024-03-01	2024-03-08	0.0		李建军
3995	2023年首都机场信创云平台建设售后项目	多云管项目是方案需求沟通	已关闭	10	事务	李建军	普通	2024-03-04	2024-03-29	72.0		李建军
3974	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	准备初验文档	已关闭	30	冲刺	李建军	普通	2024-03-15	2024-03-29	0.0		李建军
3972	2023年首都机场信创云平台建设售后项目	多云管部署环境调研	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-13	0.0		李建军
3908	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	多云管纳管阿里云、华为云后续问题跟踪	已完成	100	需求	李建军	普通	2024-01-10	2024-01-31	16.0		李建军
3681	2024年南通政务云管理平台售前项目	大屏需求	已完成	0	需求	李建军	普通	2024-03-04	2024-03-29	6.0		李建军
3609	思腾合力文档云合作POC	系统服务检查	已关闭	0	测试	金伟	普通	2024-02-01	2024-03-31	0.0		李建军
3574	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	在开通DM数据库的时候，指定IP地址的能力。	已关闭	100	需求	李建军	普通	2024-02-23	2024-03-08	2.0		李建军
3529	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	项目license授权	已完成	100	后端	白新朋	普通	2024-02-20	2024-02-23	6.0	8.0	李建军
3321	2023年首都机场信创云平台建设售后项目	项目实施准备	已关闭	10	需求	李建军	普通	2024-01-30	2024-03-29	20.0		李建军
3111	思腾合力文档云合作POC	AI文档助手开发-功能确认。	待验证	100	需求	李建军	普通	2024-01-19	2024-02-29	22.0		李建军
3110	思腾合力文档云合作POC	AI文档助手开发	待处理	100	需求	李义杰	普通	2024-01-19	2024-02-29	0.0		李建军
3075	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	文档云适配达梦数据库	已关闭	100	需求	李义杰	高	2024-01-17	2024-01-26	57.0		李建军