

问题

耗时: 869.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10992	2024年湖北中金云云管项目售后项目	配合产品包更新，技术支持，处理日常问题等	已完成	0	需求	陈启明	普通	2025-04-29		2.0		陈启明
10990	2025年国机汽车多云管理售前项目	配合资源调研，CMP产品部署，纳管资源，测试等	测试中	50	需求	陈启明	普通	2025-04-29		6.0		陈启明
10846	2025年沃尔玛（中国）投资有限公司CMP售前项目	远程配合现场进行纳管资源，跟新产品包，技术支持等	已关闭	100	事务	陈启明	普通	2025-04-23		2.0		陈启明
10845	2024年广州地铁集团CMP售后项目	远程配合现场进行纳管资源，跟新产品包，技术支持等	进行中	60	需求	陈启明	普通	2025-04-23		10.0		陈启明
10002	2025年四川封面传媒科技MSP售后项目	项目实施前期方案，规划，硬件上架技术细节支持	已关闭	100	需求	陈启明	高	2025-03-05		11.0		陈启明
9728	2025年福建省公安厅统一运维运营售前项目	POC现场部署对接云	已完成	100	需求	陈启明	普通	2025-02-20		31.0		陈启明
9405	2025交付公共项目	交付组公共	进行中	0	需求	杨中华	普通	2025-02-06		25.0		陈启明
9404	2025交付公共项目	交付组公共服务工时	进行中	10	需求	钟磊	普通	2025-02-06		201.0		陈启明
9403	2025交付公共项目	产品部署手册，兼容性适配，产品包验证任务	进行中	50	需求	陈启明	普通	2025-02-06		140.0		陈启明
9147	2024年GAB多云管理平台售前项目	客户停机再启动后，cmp无法访问，请处理	已完成	0	需求	陈启明	普通	2025-01-10		6.0		陈启明
9116	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	协助现场排查问题，更新卡顿服务异常	已完成	0	需求	陈启明	普通	2025-01-09		2.0		陈启明
9096	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	更新consul服务并排查系统响应慢问题	已完成	0	需求	陈启明	普通	2025-01-08		6.0		陈启明
9038	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	提供ARM环境用于部署K8S	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2025-01-03	2025-01-07	3.0		陈启明
8952	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	正式永久授权更新	已完成	100	需求	陈启明	普通	2024-12-30		2.0		陈启明
3546	2024实施交付公共项目	产品部署手册，兼容性适配，产品包验证任务	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-02-21	2025-12-31	422.0		陈启明