

问题

耗时: 1406.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12340	2025年河北GA多云管理平台售前项目	项目现场调研现有运营平台（万方）的业务和需求范围	进行中	60	事务		普通	2025-06-18	2025-06-30	8.0	40.0	毛宇
12284	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	客户问题沟通及内部协调安排	已关闭	100	事务	毛宇	普通	2025-06-16		2.0		毛宇
12020	2024北邮扩容二期售前项目	与客户沟通组织架构调整后虚机归属关系需求的整改逻辑	已关闭	100	事务	毛宇	普通	2025-06-05		2.0		毛宇
12019	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	项目管理事宜支持及沟通	待处理	0	事务	毛宇	普通	2025-06-05	2025-06-30	2.0	40.0	毛宇
11737	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	项目实施范围事宜沟通	进行中	20	事务	毛宇	普通	2025-05-27	2025-06-06	24.0	32.0	毛宇
11622	2025中国卫通集团多云管理售后项目	新增纳管宽带事业部云平台（深信服纳管）支持	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-05-30	4.0	16.0	毛宇
11621	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	项目管理事宜支持	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-06-30	13.0	60.0	毛宇
11619	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	项目需求内外部沟通和明确	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-06-30	8.0	40.0	毛宇
11596	2024北邮扩容二期售前项目	系统完成情况测试	测试中	10	测试	毛宇	普通	2025-05-21	2025-06-20	3.0	40.0	毛宇
11590	2024北邮扩容二期售前项目	客户电信信创云报表需求	开发中	100	需求	李博	普通	2025-05-19	2025-06-13	0.0	100.0	毛宇
11512	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目管理事宜支持	待处理	10	事务	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-31	2.0	32.0	毛宇
11510	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	项目管理事宜支持	待处理	10	事务	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-23	1.0	24.0	毛宇
11487	2025年中国化学多云管理售前项目	项目产品安装部署	测试中	60	事务	陈启明	普通	2025-05-19	2025-05-30	30.0	60.0	毛宇
11470	2025年河北GA多云管理平台售前项目	按照华三提供的部署模板，编写系统上云部署方案	已关闭	100	事务	陈启明	高	2025-05-19	2025-05-23	4.0	16.0	毛宇
11446	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	产品安装部署实施	测试中	40	事务	陈启明	普通	2025-05-16	2025-05-23	14.0	24.0	毛宇
11423	2025交付公共项目	项目通用事宜支持	已关闭	20	事务	毛宇	普通	2025-05-15	2025-12-31	100.0		毛宇
11393	2025年中信泰富特多云管理平台售前项目	项目软件部署安装及环境调试	测试中	90	事务	陈启明	普通	2025-05-15	2025-05-30	24.0	80.0	毛宇
10366	2025中国卫通集团多云管理售后项目	项目软件安装部署	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2025-03-30		15.0		毛宇
10186	2025中国卫通集团多云管理售后项目	项目管理事宜支持	已关闭	100	事务	毛宇	普通	2025-03-18	2025-06-30	19.0		毛宇
10098	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	项目管理事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2025-03-12	2025-04-30	1.0		毛宇
10097	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	项目管理事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2025-03-12	2025-05-31	4.0		毛宇
9834	2025年宁城县12345政务服务便民热线服务售后项目	客户需求梳理、数据核对、原型设计	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2025-02-27	2025-03-14	38.0		毛宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9439	2025交付公共项目	项目管理通用事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2025-02-07	2025-12-31	344.0		毛宇
9032	2024北邮扩容二期售前项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2025-01-03	2025-05-31	17.0		毛宇
8853	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	中金logo素材按照产品的标准输出素材	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-12-26	2024-12-26	0.0	1.0	毛宇
8852	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度页面UI美化	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-12-24	2024-12-26	0.0		毛宇
8704	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	项目管理事宜支持	已关闭	100	事务	毛宇	普通	2024-12-13	2024-12-13	6.0	6.0	毛宇
8703	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目管理及验收事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2024-12-13	2025-12-31	72.0		毛宇
8647	2024中海油云监管指标咨询项目	中海油现场值班任务支持	待处理	0	需求	金伟	普通	2024-12-10		24.0		毛宇
8645	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目管理问题支持	已关闭	100	需求	毛宇	普通	2024-12-09	2025-01-15	65.0	65.0	毛宇
8599	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	资源对外API接口文档事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-06		1.0		毛宇
8597	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	客户报告需求沟通和确认，原型设计、开发评审和排期	已关闭	100	需求	毛宇	普通	2024-12-06		3.0		毛宇
8583	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	项目管理相关事宜支持	已关闭	100	事务	毛宇	普通	2024-12-04	2024-12-31	16.0		毛宇
8553	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目管理事宜相关支持	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-12-02		69.0		毛宇
8461	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-26		1.0		毛宇
8460	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	项目管理相关事宜支持工作	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-26		3.0		毛宇
8432	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目现场运维工作支持	已完成	0	事务	金伟	普通	2024-11-26		28.0		毛宇
8370	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-22		5.0		毛宇
8342	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2024-11-20	2025-01-03	17.5		毛宇
8311	中企通信多云管理平台POC测试项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-19		1.0		毛宇
8154	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2024-11-11		2.0		毛宇
8153	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2024-11-11		35.0		毛宇
8143	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	项目验收测试、系统演示及用户培训	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8142	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	项目交付物梳理及验收文档准备	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8141	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	项目系统测试和模块测试	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8140	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	自动化运维：运维工作流，工作流管理	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8139	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	自动化运维：节点/脚本模块，管理功能	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8138	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	自动化运维：云纳管，资源生命周期功能	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8137	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	运维中心：自动化运维日志，日志记录	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8136	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	运维中心：平台日志，登录/操作日志	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8135	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	运维中心：告警模块，告警展示	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8134	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	计量计费：账单提供，账单导出	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8133	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	计量计费：维度账单，账单展示	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8132	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	计量计费：计量策略，计量配置	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		4.0		毛宇
8131	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	计量计费：计费策略，计费配置	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8130	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	服务管理：服务流程，流程审批功能	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		4.0		毛宇
8129	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	服务管理：服务申请，服务申请发起	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8128	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	服务管理：服务目录，服务录入功能	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		3.0		毛宇
8127	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	概览模块：卡片视图，告警数据视图	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		10.5		毛宇
8126	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	概览模块：卡片模块，安全数据视图	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8125	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	概览模块：卡片模块，卡片视图功能	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8124	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	成本分析：优化建议，优化策略配置需求	已关闭	0	需求	白新朋	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8123	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	成本分析：费用趋势图，账单趋势展示需求	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8122	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	成本分析：平台账单，账单展示需求	已关闭	0	需求	唐泽稳	普通	2024-11-10		0.0		毛宇

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8121	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	阿里公云：单云概览	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8120	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	阿里公云纳管	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8119	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	华为公云：单云概览功能	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10	2024-11-30	0.0		毛宇
8118	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	华为公云纳管	已关闭	0	需求	毛宇	普通	2024-11-10		0.0		毛宇
8080	2024北邮CMP扩容一期售前项目	项目管理相关工作支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07		2.5		毛宇
8074	2024实施交付公共项目	通用项目事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07	2024-12-31	72.0		毛宇
7934	2024年CEC河北港口CMP计量计费大屏模块售后项目	项目POC阶段相关事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-01		12.0		毛宇
7932	2024中电建多云管理平台售前项目	项目POC支持	已关闭	0	事务		普通	2024-11-01	2024-12-02	10.0		毛宇
7801	2024年H3C华能信息多云管理平台售前项目	项目安装部署实施任务	已关闭	100	需求	陈启明	高	2024-10-29		40.0		毛宇
7773	2024年H3C华能信息多云管理平台售前项目	项目管理相关事宜支持	已关闭	0	事务	毛宇	普通	2024-10-25		44.0		毛宇
6791	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	项目验收事宜支持	已完成	0	需求	毛宇	高	2024-08-16		16.0		毛宇
6030	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	存储资源计费数据展示前端任务	已完成	100	前端	毛宇	普通	2024-07-01		4.0		毛宇
5793	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	客户问题解答、需求收集和分析、项目实施管理	进行中	0	事务	毛宇	普通	2024-06-14	2024-08-31	124.0		毛宇
5755	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储资源前端页面开发及接口调试	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-20	2024-06-29	0.0		毛宇
5754	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储服务目录申请、审核、订单、计费、账单、工单操作逻辑调整	已关闭	0	需求	唐泽稳	高	2024-06-12		3.0		毛宇
5753	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	存储管理平台技术对接	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-14		0.0		毛宇
5752	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储管理平台资源对接、纳管及服务运营	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-12	2024-06-29	0.0		毛宇
5214	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	测试报告编写	已完成	0	事务	毛宇	普通	2024-05-11		8.0		毛宇
5000	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	子网信息报错问题处理及代码合并工作	已关闭	100	前端	张小钢	普通	2024-04-28	2024-05-12	4.0	4.0	毛宇
4999	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	创建云主机时，子网信息报错问题定位及原因排查	已完成	100	Bug	毛宇	普通	2024-04-28	2024-05-12	8.0		毛宇
4976	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	华为manageone纳管及功能验证问题处理	已完成	100	需求	杨中华	普通	2024-04-26	2024-04-26	10.0		毛宇