

问题

耗时: 295.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11925	2025年中信建投文档云售后项目	中信建投同步客户端安装失败问题处理	已完成	100	后端	李义杰	普通	2025-06-03	2025-06-03	2.0	2.0	李义杰
11806	2025年全国海关文档云售前项目	去客户现场验证pdf、zip文件在生产环境中的问题。	开发中	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	10.0	10.0	李义杰
11750	2025年天顿数据智能体合作	天顿环境调试，及本地模型问题，预览问题	已完成	100	后端	李义杰	普通	2025-05-27	2025-05-27	0.0	6.0	李义杰
7787	2024年全国海关文档云售前项目	海关云盘全国部署方案交流	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-10-21	2024-10-25	27.0	40.0	李义杰
7375	长安汽车企业云盘POC	AD域环境搭建及windows域配置及LDAP同步	已关闭	0	需求	李义杰	普通	2024-09-23	2024-09-25	14.0	30.0	李义杰
7374	长安汽车企业云盘POC	webdav协议调试及测试	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-09-18	2024-09-20	27.0	30.0	李义杰
7373	2024年全国海关文档云售前项目	H4A升级	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-09-01	2024-09-30	8.0	16.0	李义杰
6957	2024年中信建投文档云售前项目	大文件上传问题处理	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-08-23	2024-08-23	9.0	10.0	李义杰
6956	2024年中移设计院文档云售前项目	在线预览编辑接口验证	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-08-26	2024-08-31	28.0	28.0	李义杰
6955	2024年中移设计院文档云售前项目	光影留声方案	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-08-22	2024-08-30	9.0	16.0	李义杰
6139	2024年中信建投文档云售前项目	护网DMZ Nginx 加固	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-07-01	2024-07-03	9.0	10.0	李义杰
6021	2024年中信建投文档云售前项目	nginx安全加固及白名单	已关闭	100	需求		普通	2024-06-28	2024-06-28	5.0	8.0	李义杰
5953	2024年中信建投文档云售前项目	运营数据分析	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-06-25	2024-06-25	4.0	5.0	李义杰
5931	2024年中信建投文档云售前项目	中信建投部门数据优化及修复	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-06-20	2024-06-21	18.0	20.0	李义杰
4710	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	睿芯环境适配测试	已关闭	0	需求	李义杰	普通	2024-04-17	2024-04-19	27.0		李义杰
4708	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	长城云盘交流	已关闭	0	需求	李义杰	普通	2024-04-18	2024-04-18	0.0	5.0	李义杰
4572	2024年中信建投文档云售前项目	Elasticsearch安全加固升级服务器版本及SDK版本	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-04-10	2024-04-12	21.0	24.0	李义杰
4570	2024年中信建投文档云售前项目	文件传输方案设计	已关闭	0	需求		普通	2024-04-01	2024-04-12	8.0	8.0	李义杰
4568	2024年中信建投文档云售前项目	国产redis集群适配验证及实施	已关闭	100	需求		普通	2024-04-01	2024-04-12	20.0	32.0	李义杰
3721	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	基于龙芯架构部署云盘系统	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-03-06	2024-03-08	20.0	24.0	李义杰
3720	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	在龙芯架构麒麟系统下编译rabbitmq和MongoDB	已关闭	100	需求	李义杰	普通	2024-02-29	2024-03-06	29.0	32.0	李义杰