

问题

耗时: 1271.7

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12374	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云主机详情——整机快照页面；删除整机快照， 申请整机快照， 回滚整机快照 页面绘制；接口对接2	开发中	100	前端	张定星	普通	2025-06-20	2025-06-20	8.0	8.0	张定星
12373	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云主机详情——整机快照页面；删除整机快照， 申请整机快照， 回滚整机快照 页面绘制；接口对接1	开发中	100	前端	张定星	普通	2025-06-19	2025-06-20	8.0	8.0	张定星
12352	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云主机详情——整机快照页面开发， 接口对接	已完成	100	前端	张定星	普通	2025-06-18	2025-06-20	6.0	8.0	张定星
12313	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云资源 华为manageone开发	开发中	100	需求	张定星	普通	2025-06-18	2025-06-20	0.0	24.0	张定星
12309	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	客户环境测试反馈问题修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-17	2025-06-17	4.0	8.0	张定星
12199	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	登录逻辑2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-12	2025-06-17	8.0	8.0	张定星
12198	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	长安汽车 ；登录逻辑 修改1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-12	2025-06-17	6.0		张定星
12197	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	长安汽车404版本 登录逻辑 按客户需求 修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-06-12	2025-06-17	0.0	16.0	张定星
12174	2025交付公共项目	航通服务申请；服务目录板块修复	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-06-12	2025-06-12	1.0	2.0	张定星
12141	2025交付公共项目	深铁门户开发2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-10	2025-06-13	11.0	12.0	张定星
12140	2025交付公共项目	深圳地铁 工作台页面；数量问题不匹配排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-10	2025-06-10	1.0		张定星
12089	2025交付公共项目	深铁门户开发1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-06-09	2025-06-13	8.0	8.0	张定星
11547	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡；客户测试环境测试反馈后；健康检查等部分bug修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-20	2025-05-23	8.0		张定星
11497	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡；客户测试环境测试反馈后；bug修复1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-19	2025-05-23	8.0	8.0	张定星
11428	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡——详情 健康检查 创建 修改 删除 页面绘制接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-16	2025-05-23	8.0	16.0	张定星
11426	2025交付公共项目	ai生成智能体 学习	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-15	2025-05-16	1.0	1.0	张定星
11425	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡 详情页面——创建， 修改， 删除后端服务器， 页面绘制， 接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-15	2025-05-23	7.0	8.0	张定星
11349	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡 详情页面——创建， 修改， 删除后端服务器组， 页面绘制， 接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-14	2025-05-23	5.0	5.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11346	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡详情——修改，删除后端服务器组，页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-14	2025-05-23	3.0	4.0	张定星
11307	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡详情——创建监听页面绘制；接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-13	2025-05-22	4.0	4.0	张定星
11236	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	负载均衡详情——监听列表；后端服务器；后端服务器组页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-12	2025-05-23	9.0	12.0	张定星
11173	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	创建，修改，删除负载均衡对接；详情页面列表页对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-08	2025-05-23	3.0	4.0	张定星
11172	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageone-负载均衡 相关页面绘制；接口对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-05-08	2025-05-23	0.0	0.0	张定星
11171	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	商品购买时 部分情况下 表单项 必填校验失效问题修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-08	2025-05-15	9.0	16.0	张定星
11169	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	商品购买时 新增云主机配置的弹窗 针对镜像下拉框做相关限制	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-05-08	2025-05-15	3.0	4.0	张定星
11166	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航——流程优化镜像问题	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-05-08	2025-05-15	0.0	20.0	张定星
10996	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	配置的工单流程；组织和业务系统可搜索配置选项功能 添加	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-29	2025-04-30	2.0	2.0	张定星
10994	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长线上环境单点登录问题排查；隐藏所有接口返回状态码为600的信息提示框	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-29	2025-04-29	2.0	2.0	张定星
10958	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	性能测试 首屏加载时间超过3s的页面，静态资源 统一放到 登录页进行 加载	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-25	2025-04-28	9.0	8.0	张定星
10957	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	服务运营——平台工单——增加工单组织，工单业务系统两个字段及对应搜索条件	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-25	2025-04-25	1.0	1.0	张定星
10956	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户logo替换	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-25	2025-04-25	1.0	2.0	张定星
10830	2024北邮扩容二期售前项目	openstack 反馈问题修复	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-21	2025-04-22	10.0	16.0	张定星
10664	2025交付公共项目	深铁客户门户会议参加	已关闭	100	需求		普通	2025-04-16	2025-04-16	1.0	2.0	张定星
10644	2024北邮扩容二期售前项目	openstack客户环境的所有操作 权限配置；客户线上问题修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-15	2025-04-16	9.0	12.0	张定星
10642	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长 运维管理/云资源运维/H3C-CloudOS7.0/事件任务/告警 字段修改	已关闭	100	Bug	张定星	普通	2025-04-15	2025-04-16	1.0	1.0	张定星
10636	2024北邮扩容二期售前项目	openstack 业务系统管理 绑定资源页面绘制 接口对接；解绑资源页面绘制 接口对接	已关闭	100	前端		普通	2025-04-14	2025-04-16	8.0	12.0	张定星
10597	2024北邮扩容二期售前项目	系统管理——业务系统管理，绑定业务系统弹窗 增加 云类型下拉	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-11	2025-04-12	2.0	3.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10593	2024北邮扩容二期售前项目	系统配置——用户管理和组织管理的资源弹窗增加 openstack类型的列表	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-10	2025-04-11	6.0	6.0	张定星
10589	2024北邮扩容二期售前项目	云主机列表字段增加；云主机解绑用户，绑定用户，更换用户页面绘制接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-10	2025-04-11	8.0	12.0	张定星
10510	2024北邮扩容二期售前项目	云主机导出功能对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-09	2025-04-09	2.0	3.0	张定星
10509	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户静态页面单独拆分为可独立运行的项目	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-04-09	2025-04-10	5.0	5.0	张定星
10485	2024北邮扩容二期售前项目	概览页面绘制；接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-07	2025-04-11	11.0	12.0	张定星
10484	2024北邮扩容二期售前项目	告警管理页面对接，接口对接2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-07	2025-04-11	6.0	6.0	张定星
10449	2024北邮扩容二期售前项目	告警管理页面对接，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-04	2025-04-11	6.0	6.0	张定星
10417	2024北邮扩容二期售前项目	网络管理——网络，添加网络，编辑网络，删除网络页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-02	2025-04-05	5.0	8.0	张定星
10377	2024北邮扩容二期售前项目	存储管理——云盘的新建页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-01	2025-04-04	1.0	3.0	张定星
10376	2024北邮扩容二期售前项目	存储管理——云盘的扩容，编辑，删除 对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-04-01	2025-04-04	3.0	6.0	张定星
10371	2024北邮扩容二期售前项目	opstack——云主机——创建页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-31	2025-04-04	8.0	12.0	张定星
10370	2024北邮扩容二期售前项目	opstack——云主机——软重启，硬重启，页面绘制，接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-31	2025-04-04	4.0	6.0	张定星
10316	2024北邮扩容二期售前项目	实例管理 —— 详情页面 —— 快照列表 ;快照的恢复编辑 ,删除对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-27	2025-03-28	7.0	8.0	张定星
10315	2024北邮扩容二期售前项目	实例管理 - 详情页面 磁盘列表 网卡详情对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-27	2025-03-28	3.0	3.0	张定星
10313	2024北邮扩容二期售前项目	实例管理- 挂载网卡 卸载网卡 页面绘制 ;接口对接;	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-27	2025-04-05	4.0	6.0	张定星
10301	2024北邮扩容二期售前项目	实例管理 挂载云盘 ,卸载云盘页面绘制,接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-26	2025-04-04	10.0	12.0	张定星
10299	2024北邮扩容二期售前项目	openstack 操作对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-03-26	2025-04-16	0.0	10.0	张定星
10282	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录——安全组规则 反馈 bug 修复；	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-25	2025-03-28	2.0	3.0	张定星
10270	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组规则，复制功能开发；前端实现导出安全组规则 excel文件	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-24	2025-03-31	6.0	6.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10269	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组规则弹窗；端口范围, ip地址段, 改为动态增减的输入框；端口范围, ip地址段 预校验 对接；	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-24	2025-03-30	8.0	12.0	张定星
10268	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录——安全组规则 开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-03-24	2025-03-31	0.0	5.0	张定星
10233	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	351-gznh-security 合并冲突代码 追回；合并351-gznh-security 单点登录功能到 351-gznh上	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-03-20	2025-03-31	8.0	8.0	张定星
10207	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云 vepfs 列表 与详情修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-03-19	2025-03-31	2.0	2.0	张定星
10206	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	反馈问题修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-19	2025-03-31	4.0	6.0	张定星
10191	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源——安全组 manageOne 详情开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-18	2025-03-31	8.0	12.0	张定星
10182	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	我的资源——安全组 阿里私有云, 天翼公有云 详情开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-18	2025-03-31	10.0	12.0	张定星
10181	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航——我的资源——安全组 详情开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-03-18	2025-03-31	0.0	3.0	张定星
9984	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	变更和报障的审批, 点拒绝的时候没有反应问题排查修复；报障的审批, 客服同意之后, 工单没有流转 to 工程师, 还是在客服那里问题排查修复；变更和报障的流程记录, 在处理工单的时候显示不出来, 完成工单后才显示 问题排查修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-03	2025-03-31	2.0	2.0	张定星
9878	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自助服务——资源申请页面 详情页面开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-28	2025-03-16	0.0	3.0	张定星
9862	2025交付公共项目	外出华西医院现场 会议参加	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-27	2025-03-16	3.0	3.0	张定星
9799	2025交付公共项目	cmp新产品培训	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-25	2025-03-16	2.0	3.0	张定星
9794	2024开发交付公共项目	cmp新产品培训	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-25	2025-04-16	0.0		张定星
9793	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录-我的资源列表页面 加入申请对接, 审批信息开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-25	2025-03-16	8.0	8.0	张定星
9791	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	服务运营/租户资源报表 下载报表样式更改；下载报表为word文档功能对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-25	2025-03-16	3.0	3.0	张定星
9778	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自助服务——资源申请页面按 原型图修改；后端接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-24	2025-03-16	7.0	8.0	张定星
9777	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	smp 流程开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-24	2025-03-16	0.0	5.0	张定星
9736	2024北邮扩容二期售前项目	openstack——北邮镜像部署到客户环境；主机列表, 卷列表, 卷快照列表, 规格列表 菜单客户环境菜单配置；客户环境列表情况验证	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-21	2025-03-01	3.0	3.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9652	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户首页的一键申请地址 定向到 服务目录页面去	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-20	2025-03-16	1.0	3.0	张定星
9650	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户反馈问题修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-20	2025-03-16	0.0	5.0	张定星
9643	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	首页概览紫光云云主机开关机状态不正确，实际是关机2个，当前首页上显示异常为2 问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-20	2025-03-16	4.0	4.0	张定星
9631	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单处理按钮没有附件，问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-16	3.0	3.0	张定星
9630	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	反馈问题修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-31	0.0	1.0	张定星
9629	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单处理按钮没有附件，问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-16	0.0	1.0	张定星
9583	2024北邮扩容二期售前项目	openstack ——规格列表 页面绘制；接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-31	5.0	6.0	张定星
9571	2024北邮扩容二期售前项目	卷快照列表绘制 接口对接；	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-18	2025-03-01	3.0	3.0	张定星
9570	2024北邮扩容二期售前项目	openstack 主机列表页面绘制接口；卷列表页面绘制 接口对接；	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-18	2025-03-31	6.0	6.0	张定星
9560	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	根据项目经理反馈的问题进行修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-16	3.0	3.0	张定星
9559	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云机器学习平台——资源列表开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-17	2025-03-16	6.0	6.0	张定星
9476	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单领取、工单执暂存、确认、编辑功能	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-19	2025-03-16	24.0	24.0	张定星
9467	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单确认交付时增加文本框和附件：每一个回执节点都有需要上传附件的需求，及上传后下一个节点可以下载；增加tab页附件记录，展示流程中的附件信息，可下载	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-10	2025-03-16	12.0	12.0	张定星
9438	2024北邮扩容二期售前项目	客户环境openstack菜单配置；openstack页面报错排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-02-07	2025-04-16	3.0	3.0	张定星
9425	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户各页面 按照最新设计稿进行修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-06	2025-03-16	4.0	8.0	张定星
9424	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	申请单——我的待办 拒绝功能点击没有反应 问题排查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-06	2025-03-16	2.0	8.0	张定星
9395	2024开发交付公共项目	开工会议参加；交付会议参加	已完成	100	需求	张定星	普通	2025-02-05	2025-02-28	2.0		张定星
9394	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户首页页面各分辨率适配 开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-02-05	2025-02-28	18.0	18.0	张定星
9359	2024北邮扩容二期售前项目	openstack——网络列表详情——端口列表对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-24	2025-01-31	8.0	8.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9350	2024北邮扩容二期售前项目	openstack, vpc, 子网列表对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-23	2025-01-31	4.0	6.0	张定星
9341	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户首页；弹性云主机；产品文档页面按照ui图进行走查；根据反馈意见进行修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-22	2025-01-31	12.0	12.0	张定星
9329	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改3	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-21	2025-01-31	6.0	6.0	张定星
9301	2024北邮扩容二期售前项目	计算——主机列表页面对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-20	2025-01-31	3.0	3.0	张定星
9300	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-20	2025-01-31	7.0	8.0	张定星
9292	2024北邮扩容二期售前项目	安全组；安全组规则对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-17	2025-01-31	3.0	3.0	张定星
9216	2024北邮扩容二期售前项目	镜像页面开发；密钥对列表页开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-16	2025-01-31	4.0	6.0	张定星
9215	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云资源运维/华为云/网络/安全组/详情 ——导入导出页面 导出文件修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-16	2025-01-31	2.0	3.0	张定星
9214	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-16	2025-01-31	7.0	8.0	张定星
9205	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表管理3	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-15	2025-01-31	8.0	8.0	张定星
9190	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表管理2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-14	2025-01-31	9.0	12.0	张定星
9169	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	工作台添加我的告警页面	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-01-13	2025-01-31	1.0	5.0	张定星
9128	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表管理1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-09	2025-01-31	8.0	8.0	张定星
9127	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	报表管理	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-01-09	2025-01-31	0.0	5.0	张定星
9104	2024北邮扩容二期售前项目	创建云账号对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-08	2025-01-31	11.0	12.0	张定星
9103	2024北邮扩容二期售前项目	openstack列表页对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-01-08	2025-04-16	0.0	80.0	张定星
9101	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	衫岩存储静态页面绘制	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-01-08	2025-01-31	5.0	5.0	张定星
9074	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	上传文件控件，需要增加密级选项，并在查询详情时显示	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-07	2025-01-31	6.0	6.0	张定星
9004	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户参考天翼云页面展示效果2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-02	2025-01-16	8.0	8.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9001	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户参考天翼云页面展示效果1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-02	2025-01-16	8.0	8.0	张定星
8890	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	按需求 https://www.kdocs.cn/l/coORzNM9g38f?R=L1MvNg== 红色字体部分修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-26	2024-12-27	9.0	9.0	张定星
8866	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云资源运维反馈Bug修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-25	2024-12-25	4.0	4.0	张定星
8865	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户开发——页面绘制	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-25		6.0		张定星
8831	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户网站 登录逻辑改写2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-24		3.5		张定星
8809	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户 登录逻辑开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-23		8.0		张定星
8808	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-23	2025-01-31	0.0		张定星
8807	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对象存储 ；mysql ；文件存储bug修复 1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-23	2024-12-23	5.0	5.0	张定星
8806	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对象存储 ；mysql ；文件存储bug修复	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-23	2024-12-23	0.0	1.0	张定星
8752	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	自定义列表 开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	8.0	张定星
8751	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	机器学习平台开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-19	2024-12-19	8.0	1.0	张定星
8733	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb——bug走查3	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-17	2024-12-17	15.0	15.0	张定星
8723	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb——bug走查2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-16	2024-12-16	8.0	8.0	张定星
8709	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb 进行了创建操作 节点切换操作， 开关ssl操作后设置其自动同步mongodb ；修复参数设置， 修改历史列表 无法正常显示问题	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-13	2024-12-13	2.0	2.0	张定星
8708	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb——bug走查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-13	2024-12-17	0.0	1.0	张定星
8702	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	云资源运维页面刷新后 报错排查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-13	2024-12-13	4.0	4.0	张定星
8685	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云服务线下交付中回执单手填参数 回显页面添加-1	已关闭	100	前端		普通	2024-12-12	2024-12-12	8.0	8.0	张定星
8684	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云服务线下交付中回执单手填参数 回显页面添加	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-12	2024-12-12	2.0	1.0	张定星
8651	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	.自助服务/服务申请 /产品与服务 /商品购买时 新增 删除数据盘 时预估价格 不变化问题 排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-10	2024-12-10	2.0	8.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8650	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	zstack——新增zstack，编辑zstack，zstack详情页面绘制对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-10	2024-12-10	6.0	6.0	张定星
8649	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	zstack对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-12-10	2024-12-10	0.0	1.0	张定星
8641	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	MongoDB-分片集实例列表 各接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-09		8.0		张定星
8606	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单拆分为——资源账单 和 GPU账单；增加租户火山云账单（分为资源账单 和 GPU账单）	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-06		8.0		张定星
8579	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	白名单页面开发对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-04		10.0		张定星
8564	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长cmp平台 首页接口报错问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-04		4.0		张定星
8563	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	MongoDB-副本集实例列表页面绘制;接口对接-3	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-04		12.0		张定星
8554	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单字段按照导出的文件重新修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-02		2.0		张定星
8550	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	1.物理机关机和未知信息弹出 2.云主机关机和未知弹出（涉及总概览页和华三云平台概览页）	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-02		6.0		张定星
8526	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏近七天云平台实时告警,定制弹窗	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-29		4.0		张定星
8501	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单导出 细分为 明细账单导出 和 合并账单导出	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-29		1.0		张定星
8497	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	1.大屏配色按客户要求修改,背景图替换 2.大屏弹窗按客户要求去掉关闭按钮,点击周围空白区域关闭	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-28		2.0		张定星
8476	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	1.物理机关机和未知信息弹出 2.云主机关机和未知弹出（涉及总概览页和华三云平台概览页） 3.华三云平台宿主机和云主机不可按状态查询或排序 4.三地四中心资源设计修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-27		3.0		张定星
8474	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏弹窗按要求修改; 大屏柱状图配色 按客户要求修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-27		2.0		张定星
8457	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏嵌入客户大屏集成平台后加载过程中出现白屏和黑屏问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-26		5.5		张定星
8456	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	华三概览页 环形图加上单位；概览页内存和存储的单位都统一为GB和 T B 概览页柱状图 x 轴所有标签需要先将其显示完整	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-26		2.0		张定星
8455	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首页“资源整体概览”和“三地四中心资源分析”蜂窝图中物理机的“主机资源分布”没数据，CPU、内存、存储使用率都是0 问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-26		2.0		张定星
8424	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	运维管理/云资源运维/H3C-CloudOS7.0/概览；CPU资源分配率修改；存储资源分配环形图修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-25		3.0		张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8423	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	排查客户线上大屏工具资源丢失问题	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-25		3.0		张定星
8398	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏堆叠柱状图组件自定义开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-23		3.0		张定星
8393	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单-资源用量页面开发;接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-22		4.0		张定星
8392	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	修改dataroom源码;平台大屏嵌入用户平台时的展现形式(不展示dataRoom自带的加载效果,展示客户方加载效果) 修改dataroom源码平台大屏嵌入用户平台时,不展示滚动条	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-22		5.0		张定星
8391	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	按用户要求修改cmp平台 华三clouds概览页面有数据的部分展示,没有数据的隐藏; 华三clouds概览页面,添加本地存储和共享存储 华三clouds概览页面,共享存储分配图添加	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-22		6.0		张定星
8363	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	MongoDB-副本集实例列表页面绘制;接口对接-2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-21		6.0		张定星
8359	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览页面删除云账号的两个卡片（云账号使用率分布和云账号使用率曲线）;概览;云账号区域删除,并为宿主机,云主机添加icon; 概览页面,宿主机和云主机三块分区展示	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-21		3.0		张定星
8358	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	运维管理-cpu数据保留两位小数; 运维管理-云资源运维-h3c概览页面保留云主机和虚拟机使用TOP页面(其余页面有数据时保留,没数据时,隐藏)	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-21		3.0		张定星
8348	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	loginSso单点登录页面 加载图更换	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-21		1.0		张定星
8346	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	运维管理-h3c管理-概览页面-cpu数据保留两位小数;	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-21		1.0		张定星
8331	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	修改菜单名称;三地四中心页面的云账号卡片默认选中 华三clouds7.0	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-20		3.0		张定星
8323	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	客户环境 云资源运维 华为虚拟化概览页面切换到vmware概览页面接口报404问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-20		2.0		张定星
8309	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb -创建副本集实例页面绘制-1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-19		8.0		张定星
8308	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏中部地图替换成客户要求的放大版;页面样式按ui设计图再次修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-19		3.0		张定星
8285	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首页 / 资源视图 /特定资源分析 ;最下方蜂窝图 弹窗 打开报错 问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-18		3.0		张定星
8284	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首页 /资源视图 /特定资源分析 最下方蜂窝图; 华三cloudos7测试区;华三cloudos7 两个云账号 添加对应的紫光云详情弹窗	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-18		4.0		张定星
8283	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	首页 /资源视图 /特定资源分析 华三cloudos7测试区; 油田VMware6.0; 油田VMware7.0; 管输Fc8.2; 集团-华为EC 几个云账号 资源使用率曲线无数据问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-18		2.0		张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8282	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长cmp平台反馈问题修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-18		0.0		张定星
8281	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	地图弹窗弹出时有部分元素置于大屏上方 问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-18		1.0		张定星
8280	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏弹窗出现条件 由 点击地图跳动的点 变为 点击地图的展示窗	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-18		1.0		张定星
8273	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	客户环境 运维管理 /云资源运维/VMware / 概览 无数据问题排查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-15		2.0		张定星
8272	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	服务目录申请页面下方 "云服务总价"改为“ 预估云服务总价"	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-15		1.0		张定星
8253	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	IAM账户具有多个角色时, 切换角色后无法登陆, 报404错误 问题修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-15		3.0		张定星
8245	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏中部地图标记点, 点击出现自定义弹窗;自定义弹窗开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-15		5.0		张定星
8235	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏 中部地图动态添加;大屏整体按UI图修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-14		5.0		张定星
8234	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏 按会议需求更改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-14		0.0		张定星
8232	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	告警大屏 弹窗按需求优化	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-14		3.0		张定星
8198	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	IAM账户无权限的情况下, 会一直转圈, 需要添加个提示页面, 无权限时弹出提示页面: 该用户无分配权限, 请联系管理员	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-13		2.0		张定星
8185	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	MongoDB-副本集实例列表页面绘制;接口对接-1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-12		8.0		张定星
8184	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	MongoDB开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-12	2024-12-17	0.0		张定星
8180	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	文件存储系统-文件存储vePFS/挂载服务 开发及完善	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-12		4.0		张定星
8144	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	文件存储vePFS/挂载服务 绑定挂载服务,解绑挂载服务	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-11		8.0		张定星
8086	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	vepfs 文件系统 ; 挂载状态; 挂载目录 对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-08		3.0		张定星
8017	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏, 右下角告警table弹窗点击弹出了两次问题排查	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-06	2024-11-06	3.0	3.0	张定星
8010	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	文件存储vepfs详情开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-06		8.0		张定星
8009	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-06	2024-12-25	0.0		张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8002	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	工作台横向菜单 增加菜单文字	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-05	2024-11-05	8.0	8.0	张定星
7967	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏，右下角告警table新增告警详情字段，支持可点击，点击出弹窗，支持复制 联调	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-11-04	2024-11-04	8.0	8.0	张定星
7803	2024开发交付公共项目	本地运行wyn 并熟悉 wyn平台	已关闭	0	前端	张定星	普通	2024-10-29		4.0		张定星
7802	2024开发交付公共项目	wyn BI工具 自定义大屏组件	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-29		4.0		张定星
7769	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	自服务—我的订单——详情—工单详情 无法展示问题排查;自服务—我的订单——详情—工单详情 回执信息增加	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-25		3.0		张定星
7768	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	lincense信息中服务信息隐藏	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-25		1.0		张定星
7738	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	登录黑名单列表详情页开发; 详情页添加策略项弹窗,编辑计费项弹窗	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-23		8.0		张定星
7715	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	登录黑名单列表页开发 ;添加黑名单弹窗开发 ;编辑黑名单,禁止启用黑名单,删除黑名单开发 2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-22		8.0	8.0	张定星
7699	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	登录黑名单列表页开发 ;添加黑名单弹窗开发 ;编辑黑名单,禁止启用黑名单,删除黑名单开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-21		8.0		张定星
7660	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	裸金属对接1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-18		4.0		张定星
7659	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	裸金属对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-18		0.0		张定星
7552	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	工作台菜单纵向布局变为横向布局	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-12	2024-10-16	14.0	14.0	张定星
7538	2024开发交付公共项目	深圳地铁工控云 加入广新集团的华三私有云盘	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-11		2.0		张定星
7415	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	CMP跳转天翼控制台——接口修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-26		2.0		张定星
7349	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	loginso页面按客户要求loading效果修改	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-09-23		4.0		张定星
7344	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	CMP跳转天翼控制台1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-20		7.0		张定星
7221	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	前端从362版本升级到310版本	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-09-12		4.0		张定星
7184	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	客户环境单点登录之后 跳转到404页面问题排查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-09-11		8.0		张定星
7117	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	单点登出前端开发	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-05		12.0		张定星
7069	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡创建页面优化；mysql详情修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-09-02		2.0		张定星
7021	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	创建时 校验修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-30		5.0		张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7017	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云主机详情——显示问题修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-29		8.0		张定星
6985	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	所有页面加上自动同步	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-28		8.0		张定星
6984	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云优化	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-08-28		0.0		张定星
6850	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	重庆火山云——相关问题修复（EIP绑定解绑对接；负载均衡——详情——监听 配置转发策略对接）1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-20		8.0		张定星
6787	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡——访问控制对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-16		4.0		张定星
6782	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	RabbitMQ——创建页面绘制；创建，同步，删除，更新RabbitMQ对接2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-15		6.0		张定星
6758	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	RabbitMQ——创建页面绘制；创建，同步，删除，更新RabbitMQ对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-14		8.0		张定星
6681	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡-详情-创建监听页面绘制；创建监听对接；异常后端服务器弹窗绘制，异常后端服务器列表对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-08		8.0		张定星
6679	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	自助服务——我的待办——我的工单 ——工单详情 页面空白原因排查	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-08-08		2.0		张定星
6669	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	kafka 实例名称修改页面绘制；修改配置规格页面绘制； kafka 实例名称修改对接；	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-07		10.0		张定星
6651	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	kafka-创建实例 页面绘制，创建接口对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-06		8.0		张定星
6640	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	kafka 创建实例页面绘制；同步，删除，查询接口对接；kafka列表字段对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-05		8.0		张定星
6621	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡详情-监控（创建ssl证书页面绘制；创建监听页面绘制；创建ssl；创建监听对接）2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-02		8.0		张定星
6598	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡详情-监控（创建ssl证书页面绘制；创建监听页面绘制；创建ssl；创建监听对接）	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-08-01		8.0		张定星
6578	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡详情对接-（删除后端服务器组；创后端服务器组下的服务器；查询服务器；同步服务器；删除服务器对接）	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-30		8.0		张定星
6568	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	前端将重庆火山云由3.6版本升级到3.6.2版本	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-07-30		2.0		张定星
6563	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡详情对接2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-29		8.0		张定星
6527	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡详情对接1	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-26		8.0		张定星
6510	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云数据库MYSQL对接-详情-恢复备份（数据备份；日志备份；备份设置列表对接）；安全性-白名单对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		4.0		张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6491	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	配置火山云手动交付	已关闭	100	需求	曹进	普通	2024-07-24	2024-07-26	4.0	4.0	张定星
6482	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	虚拟机（资源列表）和物理机（服务器列表）一览表中增加两列：“资源备注”：文字信息“授权到期时间”：精确到日 权限可配置，云服务商角色可编辑该列内容	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-07-24		3.0		张定星
6475	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	我的工单-详情中的交付信息（由以前的展示资源信息变为展示交付信息）	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-07-24		3.5		张定星
6470	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云数据库MYSQL对接-3	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		9.5		张定星
6454	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云数据库MYSQL对接-2	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		8.0		张定星
6304	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云数据库MYSQL对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		8.0		张定星
6303	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	消息队列RabbitMQ对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		0.0		张定星
6302	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	消息队列kafka对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		0.0		张定星
6301	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	公网IP对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		8.0		张定星
6300	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	负载均衡对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		8.0		张定星
6299	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	GPU服务器对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		0.0		张定星
6298	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对象存储对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-15		14.0		张定星
6263	2024年GAB多云管理平台售前项目	服务申请的时候对专项项目审批件进行校验；解决附件上传后 清空专项项目审批件不生效的问题；详情时为专项项目审批件添加预览功能	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-07-12		3.0		张定星
5869	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	资源交付提交时，仅对主体数量（如虚拟机、服务器）进行判断，存储挂件即便为空也可提交	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-06-20		2.0		张定星
5676	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增数据上报-新建上报；列表上报操作	已关闭	100	前端	邓华顺	普通	2024-06-06		5.0	5.0	张定星
5675	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增数据上报-详情；查看云端数据；	已关闭	100	前端	邓华顺	普通	2024-06-06	2024-06-07	4.0		张定星
5651	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	终止单使用单位意见及订单总表文字修改	已关闭	100	前端	李云	普通	2024-06-05	2024-06-06	5.0		张定星
5177	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源推送接口对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-10	2024-05-10	0.0	8.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5164	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云-网卡 解绑 绑定 对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-09	2024-05-10	8.0	8.0	张定星
5127	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	网卡 列表；同步；创建；删除；修改的对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-08	2024-05-10	4.0	8.0	张定星
5114	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	业务系统分页模式修改 租户回显问题修改	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-05-08	2024-05-10	2.0	4.0	张定星
5095	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云-路由表 创建 删除 修改 管理 对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-07	2024-05-10	8.0	8.0	张定星
5081	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏-业务系统Top5 组件开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-06	2024-05-10	6.0	8.0	张定星
5073	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云；路由表和网卡对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-05-07	2024-05-10	0.0		张定星
4949	2024开发交付公共项目	北邮itgo项目 密码定期修改开发	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-04-25		2.0		张定星
4874	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	镜像功能对接-创建 删除 修改 导出 分享接口 联调	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-04-23		6.0	8.0	张定星
4831	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	密钥对功能对接-解绑和绑定接口 联调	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-04-22	2024-04-24	2.5		张定星
4701	2024黄河水利委员会CMP售前项目	1.5 服务目录中数据磁盘问题	已关闭	0	前端	张定星	普通	2024-04-16		8.0		张定星
4700	2024黄河水利委员会CMP售前项目	1.4 实例规格的最小CPU和内存规格未同步	已关闭	0	前端	张定星	普通	2024-04-16		4.0		张定星
4653	2024黄河水利委员会CMP售前项目	1.3.系统磁盘参数未传	已关闭	0	Bug	张定星	普通	2024-04-15	2024-04-18	8.0		张定星
4546	2024开发交付公共项目	上架华为虚拟机的服务目录(或者是某朵云)并完成交付和计费全过程（代码熟悉并输出流程文档）	已关闭	0	需求	张定星	普通	2024-04-11		4.199999809265137		张定星
4491	2024开发交付公共项目	36-dev分支 资源划拨-资源视角-分配参数未携带修复	已关闭	100	Bug	张定星	普通	2024-04-09	2024-04-09	2.0	2.0	张定星
3702	2023年大连电信政务云售后项目（维保）	大连电信大屏改造-资源种类费用Top10	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-03-01	2.0	8.0	张定星
3701	2023年大连电信政务云售后项目（维保）	大连电信大屏改造-委办局费用Top5， 业务系统费用Top5	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-03-01	2.0	8.0	张定星
3699	2023年大连电信政务云售后项目（维保）	大连电信大屏改造-费用趋势	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-03-01	8.0	8.0	张定星
3698	2023年大连电信政务云售后项目（维保）	大连电信大屏改造-资源概况	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-02-29	2.0	8.0	张定星
3697	2024开发交付公共项目	校验规则统一-2	已关闭	0	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-03-15	0.0	8.0	张定星
3696	2024开发交付公共项目	校验规则统一-1	已关闭	0	需求	张定星	普通	2024-02-29	2024-06-30	2.0	8.0	张定星

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3651	2023年大连电信政务云售后项目(维保)	大连电信大屏改造-本月订单	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-02-27	2024-04-30	0.0	8.0	张定星
3650	2023年大连电信政务云售后项目(维保)	大连电信大屏改造-本年度订单	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-02-27	2024-04-30	0.0	8.0	张定星
3649	2023年大连电信政务云售后项目(维保)	大连电信大屏改造-资源使用率Top5	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-02-27	2024-03-01	4.0	4.0	张定星
3615	2024开发交付公共项目	规范调研	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2024-02-26	2024-03-04	4.0	24.0	张定星
3532	2024开发交付公共项目	v2.8规范-可点击型数字输入框规范统一	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-20	2024-02-21	6.0	6.0	张定星
3516	2024开发交付公共项目	v2.8界面规范-表单提交校验统一规范 调研	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-02-19	2024-02-20	6.0	6.0	张定星