

问题

耗时: 57.5

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
13492	2025年越南FPTTelecom International云管项目		CMP英文版页面翻译、时区设置	待处理	0	需求	张渊	普通	2025-08-01			0.0	0.0	张娜
13120	2025年越南FPTTelecom International云管项目		FPT Telecom International云管项目POC申请	待处理	100	需求	魏显飞	普通	2025-07-24	2025-07-25		0.0	17.0	张娜
12948	2025云智产线公共项目		深航多云管理平台需求交流	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-07-11	2025-07-11	2.0	0.0	0.0	张娜
12859	2025云智产线公共项目		华为云联营商品上架方案（云图+智核产品）	进行中	0	需求	王欣	普通	2025-07-07	2025-07-10	10.0	2.0	2.0	张娜
12858	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）		项目源代码申请-安全测评使用	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-07-11	2025-07-14	18.0	0.0	7.0	张娜
12528	2025年吉林联通多云管理售前项目		demo录屏	已关闭	100	需求	陈怡苑	普通	2025-06-25	2025-06-30		6.0	6.0	张娜
12399	2025云智产线公共项目		GA运营方案能力输出	已完成	0	需求	金锁	普通	2025-06-20	2025-06-24		0.0	0.0	张娜
12299	2024年GAB多云管理平台售前项目	需求 #12296: 投标材料准备	产品截图输出	已关闭	100	需求	陈小龙	普通	2025-06-16	2025-06-18	4.0	2.0	2.0	张娜
12296	2024年GAB多云管理平台售前项目		投标材料准备	待处理	100	需求	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-18		4.0	6.0	张娜
12182	2025年北京首钢信息智能体项目		业务场景demo环境构建需求	已完成	100	需求	张渊	普通	2025-06-12	2025-06-24		0.0	0.0	张娜
12030	2025年H3C项目需求评估		需求评估	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-06-06	2025-06-10		4.0	4.0	张娜
11938	2025年厦门市公共算力中心运营项目		方案评估	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-06-03	2025-06-04		2.0	2.0	张娜
11902	2025年大家保险智能体应用项目		项目方案编写	进行中	100	需求	王欣	普通	2025-06-03	2025-06-05	2.0	2.0	2.0	张娜
11849	2025年吉林联通多云管理售前项目		技术参数调整	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-05-29	2025-05-29	1.0	1.0	1.0	张娜
11845	2025年中国化学多云管理售前项目		招标文件参数评估及修改	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-05-29	2025-05-29	4.0	4.0	4.0	张娜
11598	2025年中铝集团多云管理售前项目		投标方案准备	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-23	2025-05-30		6.0	6.0	张娜
11550	2025年天顿数据智能体合作		智核部署包提供	已完成	100	需求	李义杰	普通	2025-05-27	2025-05-27	20.0	11.5	11.5	张娜
11467	2025年中国化学多云管理售前项目		中国化学集团多云管理平台项目POC	进行中	100	需求	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-30	56.0	0.0	30.0	张娜
11460	2025年越南邮政多云管理售前项目		项目投标及集演示环境准备	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-05-16	2025-05-28		3.0	126.0	张娜
11440	2025云智产线公共项目		项目需求评估	已关闭	100	需求	张凌	普通	2025-05-16			10.0	10.0	张娜