

2025年四川封面传媒科技MSP售后项目 - 需求 #10002

项目实施前期方案，规划，硬件上架技术细节支持

2025-03-05 15:22 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-05 15:22 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-04-16 16:06 - 陈启明

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-16 16:06 - 陈启明

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#4 - 2025-04-16 16:06 - 陈启明

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭