

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #10015

广州地铁客户现场部署cmp集群四节点和cmp单机版本

2025-03-06 10:26 - 覃启新

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

**描述**  
广州地铁客户现场部署cmp集群四节点和cmp单机版本

历史记录

#1 - 2025-03-06 15:57 - 覃启新

- 指派给 被设置为 陈启明

#2 - 2025-03-19 18:29 - 覃启新

- 计划完成日期 从 2025-03-21 变更为 2025-03-28

- 开始日期 从 2025-03-10 变更为 2025-03-21

#3 - 2025-04-17 14:34 - DaiSihong

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-17 14:34 - DaiSihong

- 状态 从 待处理 变更为 已完成