

907卡片问题修复

2025-03-06 17:59 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-16 18:29 - 范荣
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-04-16 18:29 - 范荣
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-06
- #3 - 2025-04-16 18:37 - 范荣
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-04-16 18:38 - 邢毅彬
- 跟踪 从 需求 变更为 Bug
- % 完成 从 100 变更为 0
- 产品属性 已删除 (否)
- #5 - 2025-04-16 18:38 - 范荣
- % 完成 从 0 变更为 100