

项目协调,问题处理

2025-03-06 18:20 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	14.00 小时
目标版本:		耗时:	52.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
Manus最新邀请码: KFC-CRAZY-THURSDAY- VWO50			

历史记录

- #1 - 2025-03-14 17:01 - 刘鹏
- 计划完成日期 从 2025-03-07 变更为 2025-03-14
- #2 - 2025-03-20 17:31 - 刘鹏
- 计划完成日期 从 2025-03-14 变更为 2025-03-21
- #3 - 2025-04-10 11:34 - 刘鹏
- 计划完成日期 从 2025-03-21 变更为 2025-04-11
- #4 - 2025-04-16 17:41 - 刘鹏
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- #5 - 2025-04-18 17:46 - 刘鹏
- % 完成 从 70 变更为 100