

2025交付公共项目 - 后端 #10046

ciCd调研及开发

2025-03-06 18:24 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	刘鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
ciCd调研及开发			

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:41 - 刘鹏

- 状态从待处理变更为已关闭