

设计任务 # 9568 (待处理): 调研和产品设计

报告管理中心设计调整

2025-03-07 14:44 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-02
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
描述			
筛选条件、报告列表			

历史记录

#1 - 2025-03-07 14:45 - 马加花
- 指派给 被设置为 马加花
- 开始日期 从 2025-03-07 变更为 2025-03-03
#2 - 2025-03-07 14:45 - 马加花
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#3 - 2025-04-16 17:58 - 古宏学
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-02