

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #10076

深圳地铁告警部分合到工控云

2025-03-10 18:27 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 10079: 深圳地铁告警部分合到工控云-1			已完成
前端开发任务 # 10087: 深圳地铁告警部分合到工控云-2			已完成
前端开发任务 # 10103: 合并工控云-3			已完成

历史记录

#1 - 2025-03-13 19:20 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已完成