

## 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10080

### 新版概览-合并公共+开发新型组件

2025-03-10 18:38 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	36.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

相关的问题:			
复制到 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10183: 新版概览-生产环境..已完成	2025-03-10	2025-03-20	

### 历史记录

#1 - 2025-03-11 18:56 - 张伟

进度条卡片完成  
开发告警特殊卡片

#2 - 2025-03-12 18:58 - 张伟

特定卡片排版完成

#3 - 2025-03-13 19:22 - 张伟

- % 完成 从 0 变更为 80

#4 - 2025-03-14 18:10 - 张伟

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2025-03-14 18:10 - 张伟

- 状态 从 待测试 变更为 已完成

#6 - 2025-03-18 15:49 - 张伟

- 复制到 前端开发任务 #10183: 新版概览-生产环境配置+功能优化 已添加

#7 - 2025-04-16 17:51 - 张伟

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-30