

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #10086

阿里云, 华为云, 天翼云, cmdb配置负载均衡开发

2025-03-11 18:07 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	57.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-11 18:12 - 王洪雨

- 指派给 被设置为 王洪雨

#2 - 2025-03-11 18:12 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2025-03-11 18:12 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2025-03-11 18:13 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 20

#5 - 2025-03-13 16:48 - 王洪雨

- % 完成 从 20 变更为 30

#6 - 2025-03-13 16:48 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 40

#7 - 2025-03-13 16:51 - 王洪雨

- % 完成 从 40 变更为 60

#8 - 2025-03-19 19:23 - 王洪雨

- % 完成 从 60 变更为 70

#9 - 2025-03-19 19:24 - 王洪雨

- % 完成 从 70 变更为 90

#10 - 2025-04-02 18:36 - 王洪雨

- % 完成 从 90 变更为 100

#11 - 2025-04-02 18:36 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#12 - 2025-04-16 18:41 - 王洪雨

- 开始日期 从 2025-03-10 变更为 2025-03-12

#13 - 2025-04-16 18:52 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-20