

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 后端开发任务 #10091

需求 # 9994 (已完成): 首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合

自测及问题修改

2025-03-12 09:20 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-12 09:20 - 向宇

- 开始日期 从 2025-03-12 变更为 2025-03-11

#2 - 2025-03-12 18:59 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2025-03-13 19:02 - 向宇

- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2025-03-13 19:02 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#5 - 2025-04-16 19:15 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14