

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 需求 #10092

账单持续比对

2025-03-12 09:21 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 10093: 2月账单比对及微调			已完成
后端开发任务 # 10105: 重庆汽车云cmp开发进度汇报会议			已完成
后端开发任务 # 10106: 2024年12月至2025年2月账单差异分析表输出			已完成

历史记录

#1 - 2025-03-18 19:01 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成