

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #10093

需求 # 10092 (已完成): 账单持续比对

2月账单比对及微调

2025-03-12 09:22 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-12 09:22 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-12 09:22 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:15 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14