

项目管理事宜支持

2025-03-12 10:54 - 毛宇

状态:	待处理	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	毛宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:09 - 毛宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-31