

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #10099

需求 # 9773 (已完成): 926调研实施工作

前端打包以及 Deptht-boot项目打包好统一打镜像

2025-03-12 11:07 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-11
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1、 打出前端包发给同事秦万明			
2、 Deptht-boot本地拉取代码并打包完成发给同事秦万明统一打镜像（其中各种报错问题处理）			