

海关总局项目现场支持

2025-03-13 17:03 - 崔成奎

状态:	待处理	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	崔成奎	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	110.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1、确认方案：与客户确认了企业微信单点登陆和使用场景			
2、确认方案：麒麟系统终端机上与公司网盘服务点单登陆和使用场景。			
3、功能测试：现场测试企微和网盘挂载的功能测试			
4、与客户商定以上功能再3个工作日内完成并满足上线条件。			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:18 - 崔成奎

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-31