

2024北邮扩容二期售前项目 - 后端开发任务 #10129

云主机联调更改管理员密码，修改云盘及云主机挂在盘采集逻辑

2025-03-13 18:39 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-13
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-13 18:43 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-03-14 18:41 - 李博

- % 完成 从 30 变更为 70

#3 - 2025-03-21 00:04 - 李博

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2025-03-21 00:04 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#5 - 2025-04-17 09:59 - 李博

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-13