

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 后端开发任务 #10134

需求 # 9994 (已完成): 首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合

概览数据下钻

2025-03-13 19:02 - 向宇

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-03-13 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-03-14 |
| 指派给:  | 向宇  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 6.0 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-03-13 19:02 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-13 19:02 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:13 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14