

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #10135

需求 # 9994 (已完成): 首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合

数据集不传指标报错问题排查及修改

2025-03-13 19:04 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-13 19:04 - 向宇

- 计划耗时 从 4.0 变更为 8.0

#2 - 2025-03-17 19:00 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-03-17 19:01 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-04-16 19:11 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14