

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #10140

需求 # 10139 (待处理): 南航需求开发

manageOne安全组开发

2025-03-13 19:52 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-13 19:52 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-03-19 10:34 - 盛治晶
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-16 17:49 - 盛治晶
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30
- #4 - 2025-04-16 17:50 - 盛治晶
- 预期时间 被设置为 2.00 小时