

协助处理现场环境问题

2025-03-14 17:03 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	刘鹏	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-20 17:31 - 刘鹏
- 计划完成日期 从 2025-03-14 变更为 2025-03-21
- #2 - 2025-03-20 17:31 - 刘鹏
- % 完成 从 0 变更为 40
- #3 - 2025-03-20 17:31 - 刘鹏
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #4 - 2025-04-16 17:45 - 刘鹏
- 跟踪 从 需求 变更为 后端
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- 指派给 被设置为 刘鹏
- #5 - 2025-04-16 17:45 - 刘鹏
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭