

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端开发任务 #10166

managone安全组规则增加对端ip

2025-03-14 17:50 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-20 16:58 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:50 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-16

- % 完成 从 0 变更为 100