

新版概览-生产环境配置+功能优化

2025-03-18 15:49 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10080: 新版概览-合并公共..已完成		2025-03-10	2025-03-30
复制到 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10240: 新版概览-关机详情..已完成		2025-03-10	2025-03-20

历史记录

- #1 - 2025-03-18 15:49 - 张伟
- 复制于 前端开发任务 #10080: 新版概览-合并公共+开发新型组件 已添加
- #2 - 2025-03-20 21:00 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2025-03-20 21:00 - 张伟
- 复制到 前端开发任务 #10240: 新版概览-关机详情+告警详情 已添加
- #4 - 2025-04-16 17:58 - 张伟
- 预期时间 被设置为 16.00 小时