

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端 #10212

天翼云主机创建流程开发

2025-03-20 09:33 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-04
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	24.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
内容: 需求、原型、业务规则逻辑、前端对接、模型配置。流程开发			

历史记录

#1 - 2025-04-03 10:14 - 谭越

- 计划完成日期从 2025-03-31 变更为 2025-04-04

#2 - 2025-04-03 10:15 - 谭越

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-04-16 18:11 - 谭越

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2025-05-19 11:44 - 冯超

- 预期时间被设置为 32.00 小时