

manageone对接创建用户

2025-03-20 17:02 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-27 17:36 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:50 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21

- % 完成 从 0 变更为 100