

2025中国卫通集团多云管理售后项目 - 事务 #10219

中国卫通集团

2025-03-20 17:03 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-20 17:04 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:47 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21