

## 2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #10230

需求 # 9773 (已完成): 926调研实施工作

### 926部署服务完成后的脚本更改处理

2025-03-20 18:25 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
<b>描述</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1、初始化脚本里面涉及到ip的地址更改</li><li>2、Dataease数据源更改、组织机构更改</li><li>3、辅助决策后台组织机构更改、菜单管理路由地址更改、redis清理缓存</li><li>4、dolphinscheduler-master拉取最新的镜像包进行部署</li><li>5、deeptht-aut服务报错重新导入所有nacos的yml文件、清理没有用到的配置文件</li></ol>			