

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #10241

概览真实数据联调

2025-03-20 21:02 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:29 - 张伟

- 状态从 *开发中* 变更为 *已完成*

#2 - 2025-04-16 17:53 - 张伟

- % 完成从 0 变更为 100