

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10242

傲飞任务增加详细和类型字段，测试联调

2025-03-20 21:21 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-20 23:54 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-03-20 23:54 - 王洪雨

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2025-03-20 23:54 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#4 - 2025-04-16 18:40 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-20