

报告中心需求评审+预估工作量

2025-03-21 10:03 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:	崔成奎	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-21 10:18 - 崔成奎

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 17:53 - 古宏学

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-19